

Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000080

Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 7mCljPZZoR6
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 6

Předpokládané datum podání: 30. 4. 2019

Sledované období od: 1. 10. 2018
Sledované období do: 31. 3. 2019

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Veronika
Příjmení: Foltýnová
Mobil: 606 596 878
Telefon:
Email: v.foltynova@nsmascr.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 6. 2016
Skutečné datum ukončení: 31. 3. 2019

Dokumenty

Záznam vytvořen
Pořadí: 50
Název dokumentu: program a PL 6.etapa_CSSF
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: CgwpAzgQDE-_6v48vFDrHA|12652116::program a PL
6.etapa_CSSF.pdf

Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 30. 4. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Programy a prezenční listiny za období 1.10.2018-31.3.2019 školení CSSF14+

Záznam vytvořen

Pořadí: 51
Název dokumentu: program a PL 6.etapa_Evaluace
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: xfzTsm8ZCkGb9x_3WTtgQw|12652246::program a PL
6.etapa_Evaluace.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 30. 4. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Programy a prezenční listiny z období 1.10.2018-31.3.2019 v rámci školení střednědobé evaluace strategií CLLD.

Záznam vytvořen

Pořadí: 52
Název dokumentu: Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_6.etapa_NSMAS_final
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: -WXo5ykDUkyH0tZ1xW-7Mg|12652266::Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_6.etapa_NSMAS_final.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 30. 4. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Přehled plnění indikátorů za 6.etapu v pdf

Záznam vytvořen

Pořadí: 53
Název dokumentu: Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_6.etapa_NSMAS_final
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: -BR5peJ9wkCQnONGqftIw|12652296::Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_6.etapa_NSMAS_final.XLSX
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 30. 4. 2019

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Přehled plnění indikátorů za 6. etapu v excelu.

Záznam vytvořen

Pořadí: 54
Název dokumentu: Podrobný popis aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_6_etapa
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: 3y0g7GhjkyO5pQL-jiJ7w|12655887::Podrobný popis aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_6_etapa.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 30. 4. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Podrobný popis aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_6_etapa

Záznam vytvořen

Pořadí: 55
Název dokumentu: PL_pozvanky_NSMAS_6et_doplneni_indikatoru_82
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: ekxcgkQ_Ok2Xpt5PXOTP8A|13097090::PL_pozvanky_NSMAS_6et_doplneni_indikatoru_82.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 29. 5. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 56
Název dokumentu: Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_6.etapa_NSMAS_oprava
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: _-KogjCiik6V0m25KjkmBA|13097718::Školení CSSF_přehled_plnění_indikátorů_6.etapa_NSMAS_oprava.XLSX
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 29. 5. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 57
Název dokumentu: 80_vyzva k doplneni 6 ZoR_vyoporadani_NSMAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: 5Sf3u40IxEus22nKHTTuSw|13097835::80_vyzva k
doplneni 6 ZoR_vyoporadani_NSMAS.docx
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 29. 5. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Dokumenty nepřenášené na projekt

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Vránci 6. etapy byly realizovány tyto aktivity:

1. Průběžná administrace Foltýnovou a Horákovou. Účast na jednání v Praze 11.12. 2018 s příjemci dotace z OPTP.
2. Odborníci na CLLD, OP, identifikaci a analýzu příkladů dobré praxe LEADER/CLLD aktivit plnili úkoly projektu NS MAS k ESI fondům 2014-2020, připomínkovali dokumenty k nastavení CLLD, seznamovali se s aktuálními poznatky s plánovanou implementací CLLD na území ČR, připomínkovali dokumenty k prezentaci příkladů dobré praxe LEADER/CLLD, předávali zkušenosti a znalosti na základě podnětů získaných v rámci analytické činnosti, připravovali podklady za NS MAS na jednání MV a dalších jednání vč. souvisejících PS a účast na těchto jednáních. Došlo k podpoře zaměstnanců MAS při přípravě zpracování střednědobé evaluace Strategii CLLD a to prostřednictvím mentorů evaluace CLLD, kteří na workshopech představují metodiky MMR-ORP, doporučují postupy zpracování mid-term evaluace SCLLD atd. Paní Nemešová a Malá dostaly za úkol vyhledávat příklady dobré praxe při realizaci Strategii CLLD a implementaci Integrovaných projektů, sběr informací a dokumentace. Měl být vytvořen tým podpůrných pracovníků pro OP, do kterého zatím nastoupila Zádilská jako servisní pracovník na OPŽP. Proběhlo jednání o využití zkušeností z implementace CLLD pro budoucí období se zástupci ministerstva územními partnery. Náplní bylo jednání k tématům ESF+ a investicích se zástupci ÚP, MMR, MŠMT, MPSV a MŽP. Druhé jednání byla Závěrečná konference projektu OPTP v Pardubicích. Ve své činnosti pokračoval 4 členný expertní tým, který plnil úkoly a aktivity projektu OPTP.3. Školení uživatelů CSSF14+ tvoří 3 bloky: Úvodní školení uživatelů Aplikace MS2014+, Specifikace výzev IN, Hodnocení integrovaných projektů. Konalo se celkem 6 školení po celé ČR, kterých se zúčastnilo 161 účastníků z toho 76 bylo nově proškolených. Podrobný popis aktivit je uveden v příloze Podrobný popis aktivit v rámci realizace provozu údržby výstupu NSMAS 6 etapa a slouží jako detailní popis aktivit.

Indikátory

Kód indikátoru:	60000
Název indikátoru:	Celkový počet účastníků
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 6. 2016
Cílová hodnota:	897,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2019
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	785,000
Přírůstková hodnota:	141,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31. 3. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:	926,000
Procento plnění cílové hodnoty:	103,23

Komentář:

Nově proškolení zaměstnanci MAS v rámci školení CSSF14+ a workshopů pro střednědobou evaluaci strategií CLLD. Všichni zaměstnanci dostali v rámci celého projektu podporu pouze jednou.

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Kód indikátoru:	82000
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 6. 2016
Cílová hodnota:	120,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2019
Měrná jednotka:	Aktivity
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	92,000
Přírůstková hodnota:	31,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31. 3. 2019
Dosažená hodnota kumulativně:	123,000
Procento plnění cílové hodnoty:	102,50

Komentář:

1x závěrečná konference OPTP, 1x závěrečné setkání k budoucnosti CLLD, 23x workshop evaluace, 6x školení CSSF14+

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita

Publicita: Plakát

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Plakát s informacemi o projektu, včetně informace o finanční podpoře od Unie ve znění Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je řešení problémových oblastí týkajících se komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) za podpory Národní sítě Místních akčních skupin České republiky z.s. v období do 31.5.2019 je místně na místě snadno viditelném pro veřejnost v našem případě ve vstupních prostorách budovy.

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Informace o projektu jsou dostupné na internetové stránce NS MAS přesně <http://nsmas.cz/projekt-optp/>. Na internetové stránce je uveden název projektu, informace, že je poskytována finanční podpora od Unie, logo, číslo projektu, doba trvání projektu, administrátor projektu, experti pro operační programy, náplň, oblasti a popis projektu, tisková verze žádosti, anotace projektu. Dále jsou na stránkách zveřejňovány Zprávy o realizaci, podrobné popisy aktivit za dané etapy a žádosti o platby za všechny etapy.

Identifikace problému

Identifikace:

Nevyčerpání plánovaného finančního plánu v plné výši.

Popis:

Měl být vytvořen tým podpůrných pracovníků pro OP od začátku roku 2019, do kterého zatím nastoupila pouze paní Zadilská jako servisní pracovník na operační program Životní prostředí. Další 3 pracovníky se nepodařilo do konce 6. etapy sehnat.

Řešení:

Nedočerpání projektu OPTP v plné předpokládané výši výši.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

OPTP_Čestné prohlášení k ZZoR

Text čestného prohlášení:

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které

jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;

4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

Etapy

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	1.etapa
Předpokládané datum zahájení etapy:	1. 6. 2016
Předpokládané datum ukončení etapy:	15. 10. 2016
Skutečné datum zahájení:	1. 6. 2016
Skutečné datum ukončení:	15. 10. 2016
Pořadí etapy:	2
Název etapy:	2.etapa
Předpokládané datum zahájení etapy:	16. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení etapy:	31. 3. 2017
Skutečné datum zahájení:	16. 10. 2016
Skutečné datum ukončení:	31. 3. 2017
Pořadí etapy:	3
Název etapy:	3.etapa
Předpokládané datum zahájení etapy:	1. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení etapy:	30. 9. 2017
Skutečné datum zahájení:	1. 4. 2017
Skutečné datum ukončení:	30. 9. 2017
Pořadí etapy:	4
Název etapy:	4.etapa
Předpokládané datum zahájení etapy:	1. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení etapy:	31. 3. 2018
Skutečné datum zahájení:	1. 10. 2017
Skutečné datum ukončení:	31. 3. 2018
Pořadí etapy:	5
Název etapy:	5.etapa
Předpokládané datum zahájení etapy:	1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení etapy:	30. 9. 2018
Skutečné datum zahájení:	1. 4. 2018
Skutečné datum ukončení:	30. 9. 2018
Pořadí etapy:	6
Název etapy:	6.etapa
Předpokládané datum zahájení etapy:	1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení etapy:	31. 3. 2019
Skutečné datum zahájení:	1. 10. 2018
Skutečné datum ukončení:	31. 3. 2019

Horizontální principy

Horizontální princip: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Horizontální princip: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Horizontální princip: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu