



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Žádost o podporu

### Identifikace operace

**Registrační číslo projektu:** CZ.08.1.125/0.0/0.0/16\_004/0000080  
**Identifikace žádosti (Hash):** 7mCljP  
**Zkrácený název projektu:** Podpora řízení a koordinace CLLD

### Projekt

**Číslo programu:** 08  
**Název programu:** Operační program Technická pomoc

**Číslo výzvy:** 08\_16\_004  
**Název výzvy:** OPTP - Výzva č. 4

**Název projektu CZ:** Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje  
**Název projektu EN:** Appropriate responses to issues related to community-led local development.

### **Anotace projektu:**

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci implementace CLLD, zejména pak řešení problémových oblastí, které se mohou vyskytnout v počátku implementace CLLD v ČR. Aktivity jsou zaměřeny zejména na monitoring MAS, vyhodnocování implementace CLLD ve vazbě na jednotlivé OP/PRV a školení pracovníků MAS pro práci s CSSF14+. Projekt realizuje Národní síť MAS ČR je zastřešující organizací pro místní akční skupiny s celostátní působností, jejíž členskou základnu dlouhodobě tvoří 95 % existujících MAS.

### Fyzická realizace projektu

**Předpokládané datum zahájení:** 1.6.2016  
**Skutečné datum zahájení:** 1.6.2016  
**Předpokládané datum ukončení:** 31.5.2019  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 36

### Příjmy projektu

**Jiné peněžní příjmy (JPP):** Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:**

Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

### Doplňkové informace

**Realizace zadávacích řízení na projektu:**

**Liniová stavba:**

**Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:**

**Veřejná podpora:**

**Společný akční plán:**

**Partnerství veřejného a soukromého sektoru:**

**CBA:**

**Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:**

**Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:**

**Režim financování:**

Ex-post

:

**Fázovaný projekt:**

**Popis fázovaného projektu:**

### Specifické cíle

|   |  |
|---|--|
| <b>Číslo programu, Název programu</b>                       | 08 Operační program Technická pomoc<br>08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství                       |
| <b>Číslo prioritní osy, Název prioritní osy</b>             |  |
| <b>Číslo investiční priority, Název investiční priority</b> | 08.1.125 Technická pomoc   |
| <b>Číslo opatření, Název opatření</b>                       |  |
| <b>Číslo tematického cíle, Název tematického cíle</b>       | TC 12 Technická pomoc<br>08.1.125.1.1 Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení |
| <b>Číslo, Název</b>   |  |
| <b>Procentní podíl</b>                                      | 100,00   |
| <b>Kategorie regionu:</b>                                   |  |
| <b>Více rozvinuté</b>                                       |  |
| <b>Méně rozvinuté</b>                                       |  |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **Popis projektu**

### **Anotace projektu**

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci implementace CLLD, zejména pak řešení problémových oblastí, které se mohou vyskytnout v počátku implementace CLLD v ČR. Aktivity jsou zaměřeny zejména na monitoring MAS, vyhodnocování implementace CLLD ve vazbě na jednotlivé OP/PRV a školení pracovníků MAS pro práci s CSSF14+. Projekt realizuje Národní síť MAS ČR je zastřešující organizací pro místní akční skupiny s celostátní působností, jejíž členskou základnu dlouhodobě tvoří 95 % existujících MAS.

### **Jaký problém projekt řeší?**

Projekt se zaměřuje na řešení problémových oblastí v počátcích implementace CLLD a usnadňuje přenos informací mezi MAS, NOK a ŘO jednotlivých OP/PRV. Jednou z hlavních aktivit je monitoring MAS zahrnující mj. shromažďování jejich praktických poznatků při implementaci CLLD a vyhledávání potenciálu pro zlepšení a přenos těchto informací na centrální orgány. Současně by mělo docházet k přenosu zkušeností.

Z projektu OPTP budou hrazeny mzdové výdaje realizačního týmu podílejícího se na zajištění cílů projektu, a také služby zajišťující konání školení CSSF14+ a setkávání MAS a ŘO.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

MAS jsou nezávislé subjekty, které jsou prostřednictvím svých Strategii CLLD přímo zapojeny do implementační struktury, aniž by byly přímo napojeny na centrální orgány a měly možnost vzájemně sdílet informace o své činnosti. Pro zajištění implementace Strategii CLLD je nutná znalost práce se systémem CSSF14+, kterou je třeba zajistit prostřednictvím školení pracovníků jednotlivých MAS, přičemž z každé MAS musí být proškoleny několik osob. Vzhledem k množství MAS nemá MMR ani ŘO kapacitu tato školení zajistit. Národní síť MAS ČR působí jako zastřešující subjekt a propojovací prvek mezi jednotlivými MAS a centrálními orgány.

### **Co je cílem projektu?**

Cílem projektu je řešení problémových oblastí týkajících se komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) za podpory Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. v období do 31.5.2019.

### **Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Projekt je přínosný pro zvýšení poznatků o situaci v oblasti dosahování cílů uvedených v Dohodě o partnerství nad rámec dostupných dat a stávajících evaluačních aktivit v oblasti ESIF.

### Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

1. Administrace projektu: zajištění správného průběhu čerpání, plnění povinností spojených s projektem v souladu s aktuální metodikou poskytovatele dotace
2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření analýz a podkladů: expertním týmem a odborníky na OP vyhodnocování stavu čerpání prostředků jednotlivých MAS v programech ESI fondů na základě dat z MS2014+; sledování pokroku v plnění monitorovacích indikátorů strategie CLLD; expertním týmem zpracovávání analýz rizik, které je možné vypracovat na základě statistických informací získaných od jednotlivých MAS či z jiných zdrojů, analytikem prováděný sběr dat dle zadání od MMR (ORP), expertním týmem zajištěná identifikace příkladů dobré a špatné praxe v oblasti financování, vyhodnocení, procesní dokumentace, návrhy na změny textace programů, apod.; odborníky na CLLD definování zvyšování kvality práce na úrovni MAS za účelem zlepšování postupů pro naplňování cílů strategií CLLD, změnami v průběhu období, ukázky příkladů dobré praxe fungování organizace, diskuze v širším plénu; výstup pro MMR
3. Školení uživatelů CSSF14+ z řad zástupců MAS  
Prostřednictvím dodavatele zajištěných školitelů z řad NS MAS (KS MAS), kteří absolvovali odborná školení pro oblasti Výzva MAS a Hodnocení integrovaných projektů, budou školeni uživatelé na úrovni MAS (povinně dva v MAS) pro administraci výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů v interním portále CSSF14+ monitorovacího systému MS2014+. Na úrovni NS MAS budou fungovat centrální konzultant k problematice.

### Popis realizačního týmu projektu :

ADMINISTRÁTOR - zaměstnanec NS MAS, bude zajišťovat realizaci projektu, koordinaci činností, zpracování podkladů, komunikaci se zapojenými subjekty, předávání informací, tvorbu podkladových a přehledových materiálů, zajištění publicity

ANALYTIK - zaměstnanec NS MAS, bude zajišťovat sběr dat dle zadání od MMR (ORP), sledování pokroku v plnění monitorovacích indikátorů strategií CLLD, bude mít na starosti vyhodnocování stavu čerpání prostředků jednotlivých MAS v programech ESI fondů na základě dat z MS2014+,

TÝM ODBORNÍKŮ OP - odborníci k jednotlivým ESI fondům 2014-2020

TÝM ODBORNÍKŮ CLLD - budou definovat zvyšování kvality práce na úrovni MAS za účelem zlepšování postupů pro naplňování cílů strategií CLLD, změnami v průběhu období, budou ukazovat příklady dobré praxe fungování organizace, budou diskutovat v širším plénu

EXPERTI PRO OP - budou diskutovat a přenášet informace o zkušenostech a dovednostech mezi jednotlivými ŘO OP a MAS, vůči ŘO jednotlivých OP a PRV, diskuze společně s ŘO OP a PRV

GARANT/KONZULTANT - zaměstnanec NS MAS, bude mít na starosti centrální konzultace k problematice monitorovacího systému CSSF14+

STATUTÁR ORGANIZACE - hlavní osoba odpovědná za realizaci projektu

EXTERNÍ ÚČETNÍ ORGANIZACE - osoba odpovědná za správné vedení účetnictví během období realizace projektu



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### **Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?**

Webové stránky NS MAS ([www.nsmascr.cz](http://www.nsmascr.cz)) - informace o realizaci projektu.

Výbory NS MAS - setkání zástupců krajských setkání, kde zazní informace o realizaci projektu. Výbor NS MAS se schází min. 10 ročně.

Výroční zpráva organizace - informace o realizaci projektu, vychází každý rok.

### **V čem je navržené řešení inovativní?**

### **Jaká existují rizika projektu?**

**Klíčová slova :**

## **Cílová skupina**

### **Cílová skupina:**

Implementační struktura ESIF

### **Popis cílové skupiny:**

místní akční skupiny (MAS) jsou nástrojem pro implementaci Komunitně vedeného místního rozvoje na venkově ve smyslu nařízení o společných ustanoveních pro ESI fondy č. 1303/2013.

## **Subjekty projektu**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Typ subjektu:</b>                  | Žadatel/příjemce  |
| <b>Kód státu:</b>                     | CZE - Česká republika                                     |
| <b>Název subjektu:</b>                | Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. |
| <b>IČ:</b>                            | 28554272  |
| <b>DIČ / VAT id:</b>                  |   |
| <b>Právní forma:</b>                  | Spolek  |
| <b>Je subjekt právnickou osobou?:</b> | Ano   |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Datum vzniku:** 12.4.2007  
**Typ plátce DPH:** Nejsem plátcem DPH  
**Procentní podíl:**  
**Počet zaměstnanců:**  
**Roční obrat (EUR):**  
**Bilanční suma roční rozvahy (EUR):**  
**Velikost podniku:**  
**Kód institucionálního sektoru:**  
**Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:** Ano

#### Adresy subjektu

**Typ adresy:** Adresa oficiální (adresa sídla organizace)  
**Název kraje:** Středočeský kraj  
**Název okresu:** Benešov  
**Název ORP:** Benešov  
**Městská část:**  
**Obec:** Benešov  
**Část obce:** Benešov  
**Ulice:** Masarykovo náměstí  
**PSC:** 256 01  
**Číslo orientační:**  
**Číslo popisné/** 1  
**evidenční:**  
**Kód druhu čísla** 1  
**domovního:**  
**WWW:**

#### Osoby subjektu

**Titul před jménem:**  
**Jméno:** Veronika  
**Příjmení:** Foltýnová  
**Titul za jménem:**  
**Telefon:**  
**Mobil:** 731656117  
**Email:** v.foltynova@nsmascr.cz  
**Hlavní kontaktní osoba:** Ano



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

#### Statutární zástupce:

#### Titul před jménem:

**Jméno:** Václav  
**Příjmení:** Pošmurný  
**Titul za jménem:**  
**Telefon:**  
**Mobil:** 604890190  
**Email:** predseda@nsmascr.cz  
**Hlavní kontaktní osoba:**  
**Statutární zástupce:** Ano

#### Účty subjektu

**Název účtu příjemce:** Národní síť MAS České republiky, z.s.  
**Kód banky:** 0800 - Česká spořitelna, a.s.  
**IBAN:** CZ8008000000003625362339  
**Měna účtu:** CZK  
**Stát:** Česká republika  
**Předčíslí ABO:**  
**Základní část ABO:** 3625362339

#### Umístění

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Dopad projektu:</b> | <b>CHKO/NP:</b> |
| CZ020 Středočeský kraj |                 |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                            |  |
|----------------------------|--|
| CZ031 Jihočeský kraj       |  |
| CZ032 Plzeňský kraj        |  |
| CZ041 Karlovarský kraj     |  |
| CZ042 Ústecký kraj         |  |
| CZ051 Liberecký kraj       |  |
| CZ052 Královéhradecký kraj |  |
| CZ053 Pardubický kraj      |  |
| CZ063 Kraj Vysočina        |  |
| CZ064 Jihomoravský kraj    |  |
| CZ071 Olomoucký kraj       |  |
| CZ072 Zlínský kraj         |  |
| CZ080 Moravskoslezský kraj |  |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Místo realizace:</b> | <b>CHKO/NP:</b> |
| 529303 Benešov          |                 |

## Etapy projektu

**Pořadí etapy:** 1  
**Název etapy:** 1.etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1.6.2016  
**Předpokládané datum ukončení:** 15.10.2016  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 4,5  
**Popis etapy:**  
 Administrace projektu

**Pořadí etapy:** 2  
**Název etapy:** 2.etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1.10.2016  
**Předpokládané datum ukončení:** 31.3.2017  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 6  
**Popis etapy:**





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Administrace projektu, monitoring MAS, vytváření analýz a podkladů, vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, Školení CSSF14+

**Pořadí etapy:** 3  
**Název etapy:** 3.etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1.4.2017  
**Předpokládané datum ukončení:** 30.9.2017  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 6

**Popis etapy:**

Administrace projektu, monitoring MAS, vytváření analýz a podkladů, vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, Školení CSSF14+

**Pořadí etapy:** 4  
**Název etapy:** 4.etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1.10.2017  
**Předpokládané datum ukončení:** 31.3.2018  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 6

**Popis etapy:**

Administrace projektu, monitoring MAS, vytváření analýz a podkladů, vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, Školení CSSF14+

**Pořadí etapy:** 5  
**Název etapy:** 5.etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1.4.2018  
**Předpokládané datum ukončení:** 30.9.2018  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 6

**Popis etapy:**

Administrace projektu, monitoring MAS, vytváření analýz a podkladů, vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, Školení CSSF14+

**Pořadí etapy:** 6  
**Název etapy:** 6.etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1.10.2018  
**Předpokládané datum ukončení:** 28.2.2019  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 5

**Popis etapy:**

Administrace projektu, monitoring MAS, vytváření analýz a podkladů, vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, Školení CSSF14+

**Pořadí etapy:** 7  
**Název etapy:** 7.etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1.3.2019  
**Předpokládané datum ukončení:** 31.5.2019  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 3

**Popis etapy:**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

---

Administrace projektu, monitoring MAS, vytváření analýz a podkladů, vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, Školení CSSF14+



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Rozpočet roční

| Kód        | Název  | Částka celkem | Procento |
|------------|--|---------------|----------|
| 1          | Celkové výdaje                                   | 6 916 552,00  | 100,00   |
| 1.1        | Celkové způsobilé výdaje                         | 6 916 552,00  | 100,00   |
| 1.1.1      | Celkové způsobilé výdaje - investiční            | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1    | Investiční transfery spolkům                     | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1.1  | Investiční příspěvek                             | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2      | Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční          | 6 916 552,00  | 100,00   |
| 1.1.2.1    | Osobní náklady                                   | 5 931 552,00  | 85,76    |
| 1.1.2.1.1  | Platy  | 1 432 800,00  | 20,72    |
| 1.1.2.1.2  | Povinné pojistné na sociální zabezpečení         | 898 200,00    | 12,99    |
| 1.1.2.1.3  | Povinné pojistné na zdravotní pojištění          | 323 352,00    | 4,68     |
| 1.1.2.1.4  | Náhrady mezd v době nemoci                       | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.1.5  | Ostatní mzdové náklady (DPČ/DPP)                 | 3 277 200,00  | 47,38    |
| 1.1.2.2    | Neinvestiční transfery spolkům                   | 985 000,00    | 14,24    |
| 1.1.2.2.01 | Neinvestiční příspěvek                           | 985 000,00    | 14,24    |
| 1.1.2.2.02 | Tuzemské cestovné (dle zákona č. 262/2006 Sb.)   | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.2.03 | Zahraniční cestovné (dle zákona č. 262/2006 Sb.) | 0,00          | 0,00     |
| 1.2        | Celkové nezpůsobilé výdaje                       | 0,00          | 0,00     |
| 1.2.1      | Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční          | 0,00          | 0,00     |
| 1.2.2      | Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční        | 0,00          | 0,00     |

## Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

| Kód        | Částka za 1.rok | Částka za 2.rok | Částka za 3.rok | Částka za 4.rok | Částka za 5.rok | Částka za 6.rok | Částka za 7.rok | Částka za 8.rok | Částka za 9.rok | Částka za 10.rok | Částka celkem | Procento |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------|
| 1          | 534 928,00      | 2 535 334,00    | 2 152 834,00    | 1 693 456,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 6 916 552,00  | 100,00   |
| 1.1        | 534 928,00      | 2 535 334,00    | 2 152 834,00    | 1 693 456,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 6 916 552,00  | 100,00   |
| 1.1.1      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1.1  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2      | 534 928,00      | 2 535 334,00    | 2 152 834,00    | 1 693 456,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 6 916 552,00  | 100,00   |
| 1.1.2.1    | 534 928,00      | 1 805 334,00    | 1 962 834,00    | 1 628 456,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 5 931 552,00  | 85,76    |
| 1.1.2.1.1  | 159 200,00      | 477 600,00      | 477 600,00      | 318 400,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1 432 800,00  | 20,72    |
| 1.1.2.1.2  | 99 800,00       | 299 400,00      | 299 400,00      | 199 600,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 898 200,00    | 12,99    |
| 1.1.2.1.3  | 35 928,00       | 107 784,00      | 107 784,00      | 71 856,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 323 352,00    | 4,68     |
| 1.1.2.1.4  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.1.5  | 240 000,00      | 920 550,00      | 1 078 050,00    | 1 038 600,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 3 277 200,00  | 47,38    |
| 1.1.2.2    | 0,00            | 730 000,00      | 190 000,00      | 65 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 985 000,00    | 14,24    |
| 1.1.2.2.01 | 0,00            | 730 000,00      | 190 000,00      | 65 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 985 000,00    | 14,24    |
| 1.1.2.2.02 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.2.2.03 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     |
| 1.2        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     |
| 1.2.1      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     |
| 1.2.2      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Přehled zdrojů financování

|   |  |
|---|--|
| <b>Fáze přehledu financování:</b>                       | Žádost o podporu - změna - návrh IS KP |
| <b>Měna:</b>  | CZK                                    |
| <b>Název etapy:</b>                                     |  |
| <b>Celkové zdroje:</b>                                  | 6 916 552,00                           |
| <b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>                      | 0,00                                   |
| <b>JPP nezpůsobilé:</b>                                 | 0,00                                   |
| <b>Celkové způsobilé výdaje:</b>                        | 6 916 552,00                           |
| <b>Jiné peněžní příjmy (JPP):</b>                       | 0,00                                   |
| <b>CZV bez příjmů:</b>                                  | 6 916 552,00                           |
| <b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:</b>             | 0,00                                   |
| <b>Příspěvek Unie:</b>                                  | 5 879 069,20                           |
| <b>Národní veřejné zdroje:</b>                          | 1 037 482,80                           |
| <b>Podpora celkem:</b>                                  | 6 916 552,00                           |
| <b>Soukromé:</b>  |  |
| <b>EIB:</b>   |  |
| <b>Finanční mezera:</b>                                 | 6 916 552,00                           |
| <b>Vlastní zdroj financování:</b>                       |  |
| <b>% vlastního financování:</b>                         |  |
| <b>Zdroj financování vlastního podílu:</b>              |  |
| <b>% vlastního financování - více rozvinutý region:</b> |  |

## Finanční plán

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Pořadí finančního plánu:</b>                    | 1           |
| <b>Datum předložení:</b>                           | 14.11.2016  |
| <b>Etapa:</b>                                      | 1 1 1.etapa |
| <b>Záloha - plán:</b>                              | 0,00        |
| <b>Záloha - Investice:</b>                         |             |
| <b>Záloha - Neinvestice:</b>                       |             |
| <b>Vyúčtování - plán:</b>                          | 534 928,00  |
| <b>Vyúčtování - Investice:</b>                     | 0,00        |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>                   | 534 928,00  |
| <b>Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:</b>        | 0,00        |
| <b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>   |             |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b> |             |
| <b>Závěrečná platba:</b>                           | Ne          |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|   |              |
|---|--------------|
| Pořadí finančního plánu:                    | 2            |
| Datum předložení:                           | 28.4.2017    |
| Etapa:                                      | 2 2 2.etapa  |
| Záloha - plán:                              | 0,00         |
| Záloha - Investice:                         |              |
| Záloha - Neinvestice:                       |              |
| Vyúčtování - plán:                          | 1 495 167,00 |
| Vyúčtování - Investice:                     | 0,00         |
| Vyúčtování - Neinvestice:                   | 1 495 167,00 |
| Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:        | 0,00         |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:   |              |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: |              |
| Závěrečná platba:                           | Ne           |

|   |              |
|---|--------------|
| Pořadí finančního plánu:                    | 3            |
| Datum předložení:                           | 27.10.2017   |
| Etapa:                                      | 4 4 4.etapa  |
| Záloha - plán:                              | 0,00         |
| Záloha - Investice:                         |              |
| Záloha - Neinvestice:                       |              |
| Vyúčtování - plán:                          | 1 040 167,00 |
| Vyúčtování - Investice:                     | 0,00         |
| Vyúčtování - Neinvestice:                   | 1 040 167,00 |
| Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:        | 0,00         |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:   |              |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: |              |
| Závěrečná platba:                           | Ne           |

|   |             |
|---|-------------|
| Pořadí finančního plánu:                    | 4           |
| Datum předložení:                           | 27.4.2018   |
| Etapa:                                      | 4 4 4.etapa |
| Záloha - plán:                              | 0,00        |
| Záloha - Investice:                         |             |
| Záloha - Neinvestice:                       |             |
| Vyúčtování - plán:                          | 802 392,00  |
| Vyúčtování - Investice:                     | 0,00        |
| Vyúčtování - Neinvestice:                   | 802 392,00  |
| Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:        | 0,00        |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:   |             |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: |             |
| Závěrečná platba:                           | Ne          |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pořadí finančního plánu: | 5 |
|--------------------------|---|



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Datum předložení:</b>                           | 26.10.2018   |
| <b>Etapa:</b>                                      | 5 5 5.etapa  |
| <b>Záloha - plán:</b>                              | 0,00         |
| <b>Záloha - Investice:</b>                         |              |
| <b>Záloha - Neinvestice:</b>                       |              |
| <b>Vyúčtování - plán:</b>                          | 1 350 442,00 |
| <b>Vyúčtování - Investice:</b>                     | 0,00         |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>                   | 1 350 442,00 |
| <b>Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:</b>        | 0,00         |
| <b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>   |              |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b> |              |
| <b>Závěrečná platba:</b>                           | Ne           |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Pořadí finančního plánu:</b>                    | 6           |
| <b>Datum předložení:</b>                           | 28.3.2019   |
| <b>Etapa:</b>                                      | 6 6 6.etapa |
| <b>Záloha - plán:</b>                              | 0,00        |
| <b>Záloha - Investice:</b>                         |             |
| <b>Záloha - Neinvestice:</b>                       |             |
| <b>Vyúčtování - plán:</b>                          | 668 660,00  |
| <b>Vyúčtování - Investice:</b>                     | 0,00        |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>                   | 668 660,00  |
| <b>Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:</b>        | 0,00        |
| <b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>   |             |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b> |             |
| <b>Závěrečná platba:</b>                           | Ne          |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Pořadí finančního plánu:</b>                    | 7            |
| <b>Datum předložení:</b>                           | 28.6.2019    |
| <b>Etapa:</b>                                      | 7 7 7.etapa  |
| <b>Záloha - plán:</b>                              | 0,00         |
| <b>Záloha - Investice:</b>                         |              |
| <b>Záloha - Neinvestice:</b>                       |              |
| <b>Vyúčtování - plán:</b>                          | 1 024 796,00 |
| <b>Vyúčtování - Investice:</b>                     | 0,00         |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>                   | 1 024 796,00 |
| <b>Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:</b>        | 0,00         |
| <b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>   |              |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b> |              |
| <b>Závěrečná platba:</b>                           | Ano          |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Kategorie intervencí

### Tematický cíl

**Kód:** 12  
**Název:** Nepoužije se (pouze technická pomoc)  
**Název specifického cíle:** Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení  
**Procentní podíl:** 100  
**Indikativní alokace:** 5 879 069,20

### Oblast intervence

**Kód:** 121  
**Název:** Příprava, provádění, monitorování a kontrola  
**Název specifického cíle:** Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení  
**Procentní podíl:** 100  
**Indikativní alokace:** 5 879 069,20  
**Koeficient klimatické změny:** 0,00  
**Podskupina:**  
**Skupina:** Technická pomoc

### Vedlejší téma ESF

### Forma financování

**Kód:** 01  
**Název:** Nevratný grant  
**Procentní podíl:** 100  
**Indikativní alokace:** 5 879 069,20

### Ekonomická aktivita

**Kód:** 18  
**Název:** Veřejná správa  
**Procentní podíl:** 100





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Indikativní alokace:** 5 879 069,20

### Mechanismus územního plnění

**Kód:** 07  
**Název:** Nepoužije se  
**Procentní podíl:** 100  
**Indikativní alokace:** 5 879 069,20

### Lokalizace

**Kód:** CZ020  
**Název:** Středočeský kraj  
**NUTS2:** Střední Čechy  
**NUTS1:** Česká republika  
**Procentní podíl:** 100  
**Indikativní alokace:** 5 879 069,20

### Typ území

**Kód:** 02  
**Název:** Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)  
**Procentní podíl:** 100  
**Indikativní alokace:** 5 879 069,20

### Indikátory

**Kód indikátoru:** 60000  
**Název indikátoru:** Celkový počet účastníků  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 1.6.2016  
**Cílová hodnota:** 360,000  
**Datum cílové hodnoty:** 31.5.2019



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Měrná jednotka:** Osoby

**ENVI:**

**Typ indikátoru:** Výstup

**Definice indikátoru:**

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

**Popis hodnoty:**

**Kód indikátoru:** 82000

**Název indikátoru:** Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

**Výchozí hodnota:** 0,000

**Datum výchozí hodnoty:** 1.6.2016

**Cílová hodnota:** 83,000

**Datum cílové hodnoty:** 31.5.2019

**Měrná jednotka:** Aktivity

**ENVI:**

**Typ indikátoru:** Výstup

**Definice indikátoru:**

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

**Popis hodnoty:**

## Horizontální principy

**Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání**

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti a nediskriminace



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

**Typ horizontálního principu:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti mužů a žen  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

## Čestná prohlášení

### **Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení o oprávněnosti účastnit se výzvy

### **Text čestného prohlášení:**

Já, na žádosti o podporu podepsaný/á, jako předkladatel žádosti o podporu z OPTP tímto prohlašuji, že:

- organizace žadatele není v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku ani není proti ní vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- organizace žadatele nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- na organizaci žadatele nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení žadatele k žádosti o podporu

**Text čestného prohlášení:**

Já, na žádosti o podporu podepsaný/á, jako osoba oprávněná jednat jménem žadatele, tímto prohlašuji, že:

- a) projekt je v souladu s platnými legislativními předpisy ČR a EU vztahující se k OPTP,
- b) projekt splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele/příjemce finanční podpory z OPTP definované v Pravidlech pro žadatele a příjemce 2014-2020,
- c) na realizaci projektu nejsou čerpány finanční prostředky z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období

Prohlašuji tímto, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené, že jsem si vědom/a právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkreslenosti, a to včetně odpovědnosti i trestněprávní, správně právní, a to zejména dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení žadatele o oprávněnosti předkládat žádost o podporu

**Text čestného prohlášení:**

Já, na žádosti o podporu podepsaný/á, jako předkladatel žádosti o podporu z OPTP tímto prohlašuji, že jsem oprávněn/a podávat žádosti o podporu z OPTP a jsem oprávněn/a k jednání s ŘO OPTP.

## Dokumenty

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Pořadí:</b>                                 | 1                            |
| <b>Název dokumentu:</b>                        | Zdůvodnění rozpočtu          |
| <b>Číslo:</b>                                  |                              |
| <b>Název předdefinovaného dokumentu:</b>       | Zdůvodnění rozpočtu          |
| <b>Druh povinné přílohy žádosti o podporu:</b> | Elektronická                 |
| <b>Doložený soubor:</b>                        | Ne                           |
| <b>Povinný:</b>                                | Ano                          |
| <b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>            |                              |
| <b>Typ přílohy:</b>                            | Implementační / realizační 2 |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|  |  |
|--|--|
| <b>Příloha:</b><br>rozpočtu_NS MAS.pdf               | TdG_wiPFI0axLAXpSFEsQ 517978::13_Zdůvodnění            |
| <b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+:</b>        | MZFOLVER   |
| <b>Datum vložení:</b>                                | 11.7.2016  |
| <b>Verze dokumentu:</b>                              | 0001   |
| <b>Popis dokumentu:</b>                              |  |
| <b>Pořadí:</b>                                       | 2  |
| <b>Název dokumentu:</b><br>projektu                  | Doporučení Národního orgánu pro koordinaci k realizaci |
| <b>Číslo:</b>  |  |
| <b>Název předdefinovaného dokumentu:</b><br>projektu | Doporučení Národního orgánu pro koordinaci k realizaci |
| <b>Druh povinné přílohy žádosti o podporu:</b>       | Elektronická   |
| <b>Doložený soubor:</b>                              | Ano  |
| <b>Povinný:</b>                                      | Ano  |
| <b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>                  |  |
| <b>Typ přílohy:</b>                                  | Implementační / realizační 2                           |
| <b>Příloha:</b><br><br>90516100.pdf                  | <br><br>OO_1qQJbHUOPwc5yGoKC5w 615320::S344DEV224160   |
| <b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+:</b>        | MZFOLVER   |
| <b>Datum vložení:</b>                                | 11.7.2016  |
| <b>Verze dokumentu:</b>                              | 0001   |
| <b>Popis dokumentu:</b>                              |  |
| <b>Pořadí:</b>                                       | 3  |
| <b>Název dokumentu:</b>                              | Odkaz na web žadatele, VZ a stanovy                    |
| <b>Číslo:</b>  |  |
| <b>Název předdefinovaného dokumentu:</b>             | Odkaz na web žadatele, VZ a stanovy                    |
| <b>Druh povinné přílohy žádosti o podporu:</b>       | Elektronická   |
| <b>Doložený soubor:</b>                              | Ano  |
| <b>Povinný:</b>                                      | Ano  |
| <b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>                  | www.nsmascr.cz   |
| <b>Typ přílohy:</b>                                  | Implementační / realizační 2                           |
| <b>Příloha:</b><br><br>015.pdf                       | <br><br>aaOiLTuFj06moPCFpHRy5g 615353::Stanovy_NSMAS_2 |
| <b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+:</b>        | MZFOLVER   |
| <b>Datum vložení:</b>                                | 11.7.2016  |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|   |   |
|---|---|
| <b>Verze dokumentu:</b>   | 0001  |
| <b>Popis dokumentu:</b>   |   |
| http://nsmascr.cz/  |   |
| file:///C:/Users/Veronika/Downloads/vyrocní%20zpráva%202015_web.pdf |   |
| file:///C:/Users/Veronika/Downloads/l%207497%20-%203%20(2).pdf      |   |
| <b>Pořadí:</b>  | 4   |
| <b>Název dokumentu:</b>   | Doplňková příloha NS MAS k projektu OPTP  |
| <b>Doložený soubor:</b>   | Ano   |
| <b>Povinný:</b>   |   |
| <b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>                                 |   |
| <b>Typ přílohy:</b>   | Implementační / realizační 2  |
| <b>Příloha:</b>   | Ch27E0w7e0eLX5tYzkLkQ 612974::Doplňková   |
| příloha_NS MAS k projektu OPTP.pdf                                  |   |
| <b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+:</b>                       | MZFOLVER  |
| <b>Datum vložení:</b>   | 2.9.2016  |
| <b>Verze dokumentu:</b>   | 0001  |
| <b>Popis dokumentu:</b>   | V doplňkové příloze NS MAS k projektu OPTP jsou blíže popsány výstupy dle aktivit projektu. |
| <b>Pořadí:</b>  | 5   |
| <b>Název dokumentu:</b>   | Nové zdůvodnění rozpočtu  |
| <b>Doložený soubor:</b>   | Ne  |
| <b>Povinný:</b>   |   |
| <b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>                                 |   |
| <b>Typ přílohy:</b>   | Implementační / realizační 2  |
| <b>Příloha:</b>   | MpokZZ63h0GDGIzgxazBcw 622998::13_Zdůvodnění  |
| rozpočtu_NS MAS.pdf   |   |
| <b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+:</b>                       | MZFOLVER  |
| <b>Datum vložení:</b>   | 8.9.2016  |
| <b>Verze dokumentu:</b>   | 0001  |
| <b>Popis dokumentu:</b>   |   |
| <b>Pořadí:</b>  | 6   |
| <b>Název dokumentu:</b>   | Stanovisko ředitele ŘO OPTP   |
| <b>Doložený soubor:</b>   | Ano   |
| <b>Povinný:</b>   | Ne  |
| <b>Odkaz na umístění dokumentu:</b>                                 |   |
| <b>Typ přílohy:</b>   | Implementační / realizační 2  |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

---

**Příloha:** Z8m5CIRD\_EG2iuAn5S2igw|624845::Stanovisko ředitele  
k projektu \_80.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** NITBRO  
**Datum vložení:** 9.9.2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**