

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000080

Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 7mCljPZoR1
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 1

Datum předložení: 14.11.2016

Sledované období od: 1.6.2016
Sledované období do: 15.10.2016

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1.6.2016
Skutečné datum ukončení:

Přílohy

Pořadí: 1
Název dokumentu: Podrobný popis aktivit v rámci realizace provozu údržby
výstupu NSMAS 1.etapa
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 14.11.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Doplňující podrobný popis aktivit a průběhu záložky Realizace, provozu/údržba výstupu.

Pořadí: 2
Název dokumentu: Povinná publicita plakát A3
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 25.11.2016
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

povinná publicita - plakát A3 na dveřích kanceláře NS MAS.

Pořadí: 3
Název dokumentu: odkaz na web NS MAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 25.11.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
print screen webu NS MAS, kde jsou umístěny informace o projektu

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

V rámci 1. etapy byly realizovány tyto aktivity:

1. Administrace projektu: v rámci projektu docházelo k průběžné administraci projektu ze strany administrátorky projektu OPTP Veroniky Foltýnové, která měla na starosti zajištění správného průběhu čerpání, plnění povinností spojených s projektem v souladu s aktuální metodikou poskytovatele dotace, sběr a evidenci relevantních dokumentů od dalších zaměstnanců, komunikaci a konzultace s manažery OPTP, publicitě projektu a veškeré administrativě s projektem spojené.
2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření analýz a podkladů: byl zřízen 4 členný expertní tým zaměřený na IROP a PRV a obecná pravidla realizace CLLD, OP Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, zaměstnaný na DPČ (Jan Florian, Bohuslava Zemanová, Markéta Dvořáková, Markéta Pošíková), který zajišťoval aktivity, které jsou podrobně popsány v příloze s názvem Podrobný popis aktivit v rámci REALIZACE, PROVOZU/ÚDRŽBY VÝSTUPU. Dále v rámci aktivity pracoval na pracovní smlouvu analytik a garant projektu OPTP Jan Libosvár.

V rámci 1. etapy se zaměstnanci Národní sítě Místních akčních skupin České republiky účastnili nejméně 30 jednání s řídicími orgány OP, řediteli, náměstkyně a dalšími osobami důležitými při implementaci CLLD. V průběhu etapy došlo k připomínkování a vytvoření 33 dokumentů a komentářů, které přispějí ke zjednodušení řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje.

Indikátory

Kód indikátoru: 60000
Název indikátoru: Celkový počet účastníků
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1.6.2016
Cílová hodnota: 360,000
Datum cílové hodnoty: 31.5.2019
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu: 0,000

Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	25.11.2016
Dosažená hodnota kumulativně:	0,000
Procento plnění cílové hodnoty:	0,00

Komentář:

Plnění indikátoru bude dosaženo v další etapě projektu.

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Kód indikátoru:	82000
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1.6.2016
Cílová hodnota:	83,000
Datum cílové hodnoty:	31.5.2019
Měrná jednotka:	Aktivita
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	25.11.2016
Dosažená hodnota kumulativně:	0,000
Procento plnění cílové hodnoty:	0,00

Komentář:

Plnění indikátoru bude dosaženo v další etapě projektu.

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:
Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61:	0,00
Jiné peněžní příjmy:	0,00
Čisté jiné peněžní příjmy:	0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje:	0,00
-------------------------	------

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:

Na webu NS MAS jsou uvedeny informace o projektu <http://nsmas.cz/projekt-z-optp/>.

Publicita: Plakát u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hodnotě nižší než 500 000 EUR velikosti min A3

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:

Plakát velikosti A3 je umístěn v kanceláři NS MAS na viditelném místě pro veřejnost.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení: OPTP_Čestné prohlášení k ZoR

Text čestného prohlášení:

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v

přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

Kontroly

Datum zahájení kontroly: 1.6.2016
Datum ukončení kontroly: 15.10.2016
Kontrolní orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Výsledek kontroly: Bez zjištění
Předmět kontroly:

V rámci 1. etapy projektu nedošlo k realizaci kontrol.

Kontrolní zjištění

Opatření k nápravě

Příloha

Název dokumentu: prázdný dokument
Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu: vNz-dMntc0eeQJtbHjBPug|845696::ad hoc dokument.pdf