

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000080

Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 7mCljPZoR2
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 2

Předpokládané datum podání: 28. 4. 2017

Sledované období od: 16. 10. 2016
Sledované období do: 31. 3. 2017

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Veronika
Příjmení: Foltýnová
Mobil: 731656117
Telefon:
Email: v.foltynova@nsmascr.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 6. 2016
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: Podrobný popis aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_2_etapa
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 5. 5. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: plná moc statutární zástupce NS MAS Krist_2.etapa
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 12. 5. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Protože došlo ke změně statutární zástupce organizace, kterou jsme podávali v rámci samostatné ŽoZ, přikládáme plnou moc Ing. Jiřího Krista - předsedy NS MAS.

Pořadí: 3
Název dokumentu: Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_2.etapa_NSMSAS_pdf
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 12. 5. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Seznam uskutečněných školení CSSF sloužící pro přehled plnění indikátorů ve 2. etapě projektu NS MAS.

Pořadí: 4
Název dokumentu: Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_2.etapa_NSMSAS_excel
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 12. 5. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Seznam uskutečněných školení CSSF sloužící pro přehled plnění indikátorů ve 2. etapě projektu NS MAS

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

1. Administrace projektu: v rámci projektu docházelo k průběžné administraci projektu ze strany administrátorky projektu OPTP, která měla na starosti zajištění správného průběhu čerpání, plnění aktivit projektu a indikátorů, plnění povinností spojených s projektem v souladu s aktuální metodikou poskytovatele dotace, sběr a evidenci relevantních dokumentů od dalších zaměstnanců, tvorbu podkladových a přehledových materiálů, kontrolu dodržování publicity projektu a veškeré administrativě s projektem spojené.

2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření analýz a podkladů: Ke konci roku 2016 byla využita skupina odborníků za Operační programy a tým

odborníků na komunitně vedený místní rozvoj na DPP. Jejich hlavními úkoly bylo plnění úkolů projektu NS MAS k ESI fondům 2014-2020 vyplývajících z realizace aktivit projektu, připomínkování dokumentů k nastavení CLLD, seznámení s aktuálními poznatky s plánovanou implementací CLLD na území České republiky, osvěta zástupců ŘO o CLLD a MAS, příprava podkladů za NS MAS na jednání monitorovacích výborů a dalších jednání vč. souvisejících pracovních skupin a účast na těchto jednáních.

Ve své činnosti pokračoval 4 členný expertní tým na DPČ. Dále v rámci aktivity pracoval na pracovní smlouvu analytik a garant projektu OPTP Jan Libosvár.

3. Školení uživatelů CSSF14+ z řad zástupců MAS: Tuto aktivitu realizuje NS MAS prostřednictvím svých členů, kteří pro její zabezpečení uvolnili své zaměstnance v pozici školitelů. Školitelé byli proškoleni ze strany MMR ? OSMS a TESCO a získali potřebná oprávnění pro realizaci školení. Školení uživatelů CSSF14+ sestává ze tří samostatných bloků: Úvodní školení uživatelů Aplikace MS2014+, Specifikace výzev IN, Hodnocení integrovaných projektů.

V rámci 2. etapy se zástupci NS MAS účastnili nejméně 42 jednání s řídicími orgány OP, řediteli, náměstkyněmi atd. při implementaci CLLD. V průběhu etapy došlo k připomínkování a vytvoření cca 55 dokumentů.

Indikátory

Kód indikátoru:	60000
Název indikátoru:	Celkový počet účastníků
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 6. 2016
Cílová hodnota:	360,000
Datum cílové hodnoty:	31. 5. 2019
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	267,000
Datum přírůstkové hodnoty:	5. 5. 2017
Dosažená hodnota kumulativně:	267,000
Procento plnění cílové hodnoty:	74,17

Komentář:

V rámci aktivity školení uživatelů CSSF14+ jsou zaměstnanci MAS proškolení na výzvy MAS a hodnocení integrovaných projektů. Školitelé NS MAS proškolí během trvání projektu a v rámci jednotlivých etap více osob, než bylo na začátku plánováno. Z důvodu zdlouhavého procesu hodnocení a schvalování Strategii CLLD dochází k obměně pracovníků v MAS a je tedy větší nápor na proškolení nových zaměstnanců MAS. NS MAS si pro větší efektivnost školení zavedla také vícekolová školení, kdy první školení bylo zpravidla prezenční pomocí dataprojektoru a další už se odehrávalo prakticky s pomocí dataprojektoru ze strany školitele a na vlastních PC ze strany účastníků školení. Dále byl ze strany ŘO splněn požadavek na to, že NS MAS nově školí také Úvodní školení v MS2014+, což navyšuje také počet osob nad stanovený limit indikátoru.

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze

Sestava vytvořena v MS2014+

MZFOLVER

30.6.2017

kteří mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Kód indikátoru:	82000
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 6. 2016
Cílová hodnota:	83,000
Datum cílové hodnoty:	31. 5. 2019
Měrná jednotka:	Aktivity
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	36,000
Datum přírůstkové hodnoty:	5. 5. 2017
Dosažená hodnota kumulativně:	36,000
Procento plnění cílové hodnoty:	43,37

Komentář:

Školitelé NS MAS pořádají prezenční a praktická školení pro zaměstnance MAS, kde jsou proškolení na výzvy MAS a hodnocení integrovaných projektů a úvodní školení MS2014+. Školení se mohou konat všude v jeden den nebo dle potřeb v území. Podle potřeb v území jsou také vyhlášeny jednotlivé termíny a místa školení. V některých případech se také konají školení pro zaměstnance v Praze, čímž je pokryta celorepubliková úroveň.

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočteno v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

MZFOVER

30.6.2017

Jiné peněžní příjmy: 0,00
Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepoččet v modulu CBA?:

Identifikace problému

Identifikace:

Změna fakturační adresy

Popis:

V rámci 2. ŽoZ nám byla schválena změna sídla a statutárního orgánu Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. Změna sídla i statutára se vztahuje k rozhodnutí nejvyššího orgánu organizace - Valné hromady NS MAS, které proběhlo 16. března 2017 v Hranicích.

V rámci změn v organizaci nám dodavatelé vystavují faktury na novou fakturační adresu (sídlo) Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí. Ve veřejném rejstříku a ARESu však i nadále zůstává původní fakturační adresa Masarykovo náměstí 1 Benešov 256 01.

Řešení:

O aktualizaci na novou adresu máme zažádáno ve veřejném rejstříku a ARESu tak, aby byly všechny údaje stejné a správné.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

OPTP_Čestné prohlášení k ZoR

Text čestného prohlášení:

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

Horizontální principy

Horizontální princip: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Horizontální princip: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Horizontální princip: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Kontroly

Datum zahájení kontroly: 16. 10. 2016
Datum ukončení kontroly: 31. 3. 2017
Kontrolní orgán: Auditní orgán
Výsledek kontroly: Bez zjištění
Předmět kontroly:

V rámci 2. etapy projektu nedošlo k realizaci kontrol.

Kontrolní zjištění

Opatření k nápravě

Příloha

Název dokumentu: prázdný dokument
Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu: nlgmM77MnkevMQzl-2t5lw|1507095::ad hoc dokument.pdf