

# Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16\_004/0000080

Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje

## Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 7mCljPZoR3  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 3

Předpokládané datum podání: 27. 10. 2017

Sledované období od: 1. 4. 2017  
Sledované období do: 30. 9. 2017

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Veronika  
Příjmení: Foltýnová  
Mobil:  
Telefon:  
Email: v.foltynova@nsmascr.cz

## Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 6. 2016  
Skutečné datum ukončení:

## Dokumenty

### Záznam vytvořen

Pořadí: 1  
Název dokumentu: Podrobný popis aktivit v rámci realizace\_provozu\_údržby\_výstupu\_NSMAS\_3\_etapa\_oprava  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Příloha: wbHZ89hQiE26imWRSFEvWQ|4457836::Podrobný popis aktivit v rámci realizace\_provozu\_údržby\_výstupu\_NSMAS\_3\_etapa\_oprava.pdf  
Dokument zadal: MZFOLVER  
Sestava vytvořena v MS2014+ MZFOLVER 23.11.2017

**Datum vložení:** 13. 11. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

#### **Záznam vytvořen**

**Pořadí:** 2  
**Název dokumentu:** Školení  
CSSF\_přehled\_plnění\_indikátorů\_3.etapa\_NSMAS  
**Název předdefinovaného dokumentu:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Příloha:** \_mRt4uykmE-\_D7qrJNV0Gw|4457846::Školení  
CSSF\_přehled\_plnění\_indikátorů\_3.etapa\_NSMAS.XLSX  
**Dokument zadal:** MZFOLVER  
**Datum vložení:** 23. 11. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

## **Dokumenty nepřenesené na projekt**

### **Popis**

#### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

1. Administrace projektu: docházelo k administraci projektu Veronikou Foltýnovou, která zajišťovala správný průběh čerpání, plnění aktivit projektu a indikátorů, sběr a evidenci relevantních dokumentů od dalších zaměstnanců, tvorbu podkladových a přehledových materiálů, atd. Během etapy docházelo ke schůzkám týmu OPTP. Po uplynutí etapy bylo požádáno o prodloužení lhůty pro podání ZoR a ŽoP do 13. listopadu 2017, kterému bylo ze strany ŘO OPTP vyhověno.
2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření analýz a podkladů: Během etapy proběhlo od dubna do června 13 setkání MAS a ŘO v jednotlivých krajích ČR. Organizační zajištění měly na starosti krajské sítě nebo MAS v daném kraji. Obsahem setkání bylo předání aktuálních informací zástupců řídicích orgánů jednotlivých ministerstev, metodiků CLLD a pracovníků RO SZIF, přenos příkladů dobré i špatné praxe mezi MAS, zazněly informace o naplňování Strategií CLLD, proběhla prezentace naplňování Strategií CLLD od MAS v krajích, došlo k seznámení s aktuálními poznatky s plánovanou implementací CLLD. Ve své činnosti pokračoval 4 členný expertní tým na DPČ, který zajišťoval činnosti dle jednotlivých měsíců. Dále v rámci aktivity pracoval na pracovní smlouvu analytik a garant projektu OPTP Jan Libosvár. V rámci etapy se zástupci NS MAS účastnili nejméně 45 jednání s řídicími orgány OP, řediteli, náměstkyně atd. V průběhu etapy došlo k připomínkování a vytvoření cca 36 dokumentů.
3. Školení uživatelů CSSF14+ z řad zástupců MAS: Tuto aktivitu realizuje NS MAS prostřednictvím svých členů, kteří pro její zabezpečení uvolnili své zaměstnance v pozici školitelů. Školitelé byli proškoleni ze strany MMR ČR- OSMS a získali potřebná oprávnění pro realizaci školení. Podrobný popis aktivit je uveden ve složce dokumenty s názvem Podrobný popis aktivit v rámci realizace\_provozu\_údržby\_výstupu\_NSMAS\_3\_etapa.

## Indikátory

<b>Kód indikátoru:</b>	60000
<b>Název indikátoru:</b>	Celkový počet účastníků
<b>NPR/ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 6. 2016
<b>Cílová hodnota:</b>	360,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 5. 2019
<b>Měrná jednotka:</b>	Osoby
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	267,000
<b>Přírůstková hodnota:</b>	672,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	5. 5. 2017
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	939,000
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	260,83

### **Komentář:**

U indikátoru 60000 Celkový počet účastníků byla opravena vykazovaná hodnota a dosažená hodnota tak vychází 939. Z toho je 350 účastníků školení (ISKP a MS) a 322 účastníků setkání MAS a ŘO v krajích.

Vysoký nárůst indikátoru je způsobený procesem schvalování Strategií CLLD, který se liší oproti původnímu rozvrhu, kdy byl psán projekt. Manažeři MAS opakovaně navštěvují školení, protože si chtějí zopakovat znalosti pro hladší průběh vyhledávání výzev a hodnocení projektů v ISKP nebo se účastnili školení v jejich začátcích, a až po půl roce začali teprve v systému fakticky pracovat a potřebovali si jeho funkce zopakovat. Další důvod navýšení indikátoru je vysoká fluktuace zaměstnanců v MAS způsobená taktéž zdoluhavým procesem schvalování Strategií CLLD, nadměrná byrokracie a nepřívětivé uživatelské prostředí MS.

### **Definice indikátoru:**

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

<b>Kód indikátoru:</b>	82000
<b>Název indikátoru:</b>	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
<b>NPR/ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 6. 2016
<b>Cílová hodnota:</b>	83,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 5. 2019
<b>Měrná jednotka:</b>	Aktivity
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	36,000
<b>Přírůstková hodnota:</b>	41,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	5. 5. 2017
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	77,000

Sestava vytvořena v MS2014+

MZFOLVER

23.11.2017

**Procento plnění cílové hodnoty:** 92,77

**Komentář:**

V indikátoru je započteno 8 realizovaných Úvodních školení, 4 realizovaná školení Výzvy IN, 8 realizovaných školení Hodnocení integrovaných projektů a 8 realizovaných školení Hodnocení integrovaných projektů a Výzvy IN = 191. Dále proběhlo 13 setkání MAS a ŘO ve 13 krajích ČR.

**Definice indikátoru:**

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

## **Informace o příjmech**

### **Příjmy za sledované období:**

**Příjmy dle čl. 61:**

**Jiné peněžní příjmy:**

**Čisté jiné peněžní příjmy:**

### **Výdaje za sledované období:**

**Provozní výdaje:**

**Přepočet v modulu CBA:**

### **Příjmy celkem:**

**Příjmy dle čl. 61:** 0,00

**Jiné peněžní příjmy:** 0,00

**Čisté jiné peněžní příjmy:** 0,00

### **Výdaje celkem:**

**Provozní výdaje:** 0,00

**Proveden přepočet v modulu CBA?:**

## **Čestná prohlášení**

**Název čestného prohlášení:**

OPTP\_Čestné prohlášení k ZoR

**Text čestného prohlášení:**

Sestava vytvořena v MS2014+

MZFOLVER

23.11.2017

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

## Horizontální principy

**Horizontální princip:** Rovné příležitosti a nediskriminace  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

Neutrální k horizontálnímu principu

**Horizontální princip:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

Neutrální k horizontálnímu principu

**Horizontální princip:** Rovné příležitosti mužů a žen  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

Neutrální k horizontálnímu principu

## Kontroly

**Datum zahájení kontroly:** 1. 4. 2017  
**Datum ukončení kontroly:** 30. 9. 2017  
**Kontrolní orgán:** Auditní orgán  
**Výsledek kontroly:** Bez zjištění  
**Předmět kontroly:**

V rámci 3. etapy projektu nedošlo k realizaci kontrol.

Kontrolní zjištění

Opatření k nápravě

Příloha

**Název dokumentu:** prázdný dokument  
**Příloha - Protokol z kontroly/zpráva z auditu:** gwE5UyzF1ECuD7IXxG3IEA|4273104::ad hoc dokument.pdf