

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000080

Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 7mCljPZoR4
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 4

Předpokládané datum podání: 27. 4. 2018

Sledované období od: 1. 10. 2017
Sledované období do: 31. 3. 2018

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Veronika
Příjmení: Foltýnová
Mobil:
Telefon:
Email: v.foltynova@nsmascr.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 6. 2016
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty

Záznam vytvořen

Pořadí: 1
Název dokumentu: Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_3.etapa_NSMAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: p9bzzhE5JkVvX3CbpiykMw|4452631::Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_3.etapa_NSMAS.XLSX
Dokument zadal: MZFOLVER
Sestava vytvořena v MS2014+ MZFOLVER 17.7.2018

Datum vložení: 23. 11. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 2
Název dokumentu: Podrobný popis aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_3_etapa_oprava
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: gBkRsoZ3ZEiMqq7x4yk9_Q|4452767::Podrobný popis aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_3_etapa_oprava.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 23. 11. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 3
Název dokumentu: Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_4.etapa_NSMAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: lzbZVZtvp0qIM7d9yZCjbw|7126849::Školení CSSF_přehled_plnění_indikátorů_4.etapa_NSMAS.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 2. 5. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam upraven

Pořadí: 5
Název dokumentu: Zdůvodnění rozpočtu
Název předdefinovaného dokumentu: Zdůvodnění rozpočtu
Doložený soubor: NE
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: Msp4PODOCU6xcU-siKm25Q|7062415::13_Zdůvodnění rozpočtu_NS MAS.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 17. 5. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 6
Název dokumentu: Program a PL_podklad_indikatory_4. etapa_NSMAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: wU0coWYbm06Q_xVJfd8elw|7062080::Program a PL_podklad_indikatory_4. etapa_NSMAS.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 17. 5. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 7
Název dokumentu: Tabulka_proškolení_4etapa_NSMAS_excel
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: ZT3- vGN_2EO_lwJBIAYZDw|7062423::Tabulka_proškolení_4etapa_NSMAS.xlsx
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 17. 5. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 8
Název dokumentu: Podrobný popis aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_4_etapa
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: JApNXcNmYE67Pa7kvMzbBA|7075915::Podrobný popis aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_4_etapa.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 18. 5. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 9
Název dokumentu: 80_1 vyzva k doplneni 4 ZoR_vyporadani NS MAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Sestava vytvořena v MS2014+ MZFOLVER 17.7.2018

Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: a3XeyN9D7UufLP6JnrBEXA|7076056::80_1 vyzva k
doplneni 4 ZoR_vyporadani NS MAS.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 18. 5. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 10
Název dokumentu: Podrobný popis aktivit v rámci
realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_4_etapa_oprava2ZOR
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: 9z_Mt3AmyE6RfbOHaXeP4g|7183911::Podrobný popis
aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_4_etapa_oprava2ZOR.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 25. 5. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 11
Název dokumentu: Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_4.etapa_NSMAS_2opravaZOR
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: GOM84W1_10utdqQjIN9Q3w|7183939::Školení
CSSF_přehled_plnění_indikátorů_4.etapa_NSMAS_2opravaZOR.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 25. 5. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 12
Název dokumentu: 80_2 vyzva k doplneni 4 ZoR_vyporadani NS MAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Příloha: yWlaktcCNECu4kO_DZrazQ|7184041::80_2 vyzva k
doplneni 4 ZoR_vyporadani NS MAS.pdf
Dokument zadal: MZFOLVER
Datum vložení: 25. 5. 2018
Sestava vytvořena v MS2014+ MZFOLVER 17.7.2018

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Dokumenty nepřenášené na projekt

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

1. Administrace projektu-docházelo k průběžné administraci V.Foltýnovou, které byl změněn pracovní poměr z pracovní smlouvy na DPČ (10/2017 PS, 11/2017-3/2018 DPČ).Foltýnová měla na starosti zajištění správného průběhu čerpání, plnění aktivit projektu a indikátorů, plnění povinností spojených s projektem v souladu s aktuální metodikou poskytovatele dotace, sběr a evidenci relevantních dokumentů od dalších zaměstnanců, tvorbu podkladových a přehledových materiálů, kontrolu dodržování publicity projektu atd.

2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření analýz a podkladů-ke konci roku 2017 byla využita skupina odborníků za OP a tým odborníků na CLLD na DPP. Jejich hlavními úkoly bylo plnění úkolů projektu NS MAS k ESI fondům 2014-2020 vyplývajících z realizace aktivit projektu, připomínkování dokumentů k nastavení CLLD, seznámení s aktuálními poznatky s plánovanou implementací CLLD na území ČR, osvěta zástupců ŘO o CLLD a MAS, příprava podkladů za NS MAS na jednání monitorovacích výborů a dalších jednání. Odborníci na OP a CLLD prováděli aktivity samostatně nebo se účastnilo víc odborníků zároveň, a došlo také k připomínkování dokumentů. Ve své činnosti pokračoval 4 členný expertní tým na DPČ (J. Florian, B. Zemanová, M. Dvořáková, M. Pošíková), který zajišťoval realizaci projektu OPTP, dále pracoval na pracovní smlouvu analytik a garant projektu OPTP Jan Libosvár.

3.Školení uživatelů CSSF14+ z řad zástupců MAS-aktivitu realizuje NS MAS prostřednictvím svých členů. Školení uživatelů CSSF14+ sestává ze tří bloků: Úvodní školení uživatelů Aplikace MS2014+, Specifikace výzev IN, Hodnocení integrovaných projektů. V rámci etapy proběhlo celkem 15 školení po celé ČR, kterých se zúčastnilo 263 účastníků z toho 105 bylo nově proškolených. Podrobný popis aktivit a činnosti je uveden v dokumentech ŽoR s názvem Podrobný popis aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_4_etapa.

Indikátory

Kód indikátoru:	60000
Název indikátoru:	Celkový počet účastníků
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 6. 2016
Cílová hodnota:	360,000
Datum cílové hodnoty:	31. 5. 2019
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	1047,000
Přírůstková hodnota:	105,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31. 3. 2018

Sestava vytvořena v MS2014+

MZFOLVER

17.7.2018

Dosažená hodnota kumulativně: 1152,000
Procento plnění cílové hodnoty: 320,00

Komentář:

Za 4. etapu bylo proškoleny 105 nových osob.

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Kód indikátoru: 82000
Název indikátoru: Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 6. 2016
Cílová hodnota: 83,000
Datum cílové hodnoty: 31. 5. 2019
Měrná jednotka: Aktivita
Typ indikátoru: Výstup
Dosažená hodnota z projektu: 77,000
Přírůstková hodnota: 17,000
Datum přírůstkové hodnoty: 31. 3. 2018
Dosažená hodnota kumulativně: 94,000
Procento plnění cílové hodnoty: 113,25

Komentář:

V rámci 4. etapy proběhla 2 setkání MAS v krajích a 15 školení systému CSSF14+

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61:	0,00
Jiné peněžní příjmy:	0,00
Čisté jiné peněžní příjmy:	0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje:	0,00
------------------	------

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Identifikace problému

Identifikace:

Proplacení výdajů DPP odborníků za OP a odborníků za CLLD

Popis:

V rámci 4. etapy byly proplaceny výdaje na DPP odborníků za OP a odborníků za CLLD v celkové výši 300 720 Kč. V etapě je ale nárokována z OPTP částka za DPP odborníků za OP a odborníků za CLLD ve výši 163 011,06 Kč. Zbytek výdajů za DPP - R. Zemanová, V. Pošmurný, J. Krist, M. Kučera, P. Kulíšek, P. Černý, J. Kuthanová, D. Danielová, G. Geherová, K. Ortová, E. Feyfarová a V. Kubernát ve výši 137 708,94 Kč bude nárokováno v 5. etapě. V rekapitulaci mezd za 4.etapu jsou zmíněné DPP označeny oranžově.

Řešení:

Výdaje za za DPP odborníků za OP a odborníků za CLLD - R. Zemanová, V. Pošmurný, J. Krist, M. Kučera, P. Kulíšek, P. Černý, J. Kuthanová, D. Danielová, G. Geherová, K. Ortová, E. Feyfarová a V. Kubernát ve výši 137 708,94 Kč bude nárokováno v 5. etapě. V rekapitulaci mezd za 4.etapu jsou zmíněné DPP označeny oranžově.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

OPTP_Čestné prohlášení k ZoR

Text čestného prohlášení:

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z

jiného projektu v rámci OPTP;

3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;

4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

Horizontální principy

Horizontální princip: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Horizontální princip: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Horizontální princip: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu