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1. Úvod 

Povinnost předkládání Zprávy o plnění ISg vyplývá z Metodického pokynu pro využití integrovaných 
nástrojů v období 2014–2020 (dále „MPIN“). V případě MAS povinnost monitorovat průběh 
provádění integrované strategie (dále „ISg“) vyplývá z čl. 34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013. Povinnost podat Zprávu mají všichni nositelé IN, jejichž žádost o podporu ISg 
splnila podmínky věcného hodnocení (stav SP22) k 30. 12. 2017 nebo dříve. 

Kapitola 10.3 MPIN uvádí, že nositel IN provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování realizace 
jednotlivých integrovaných projektů a také monitorování integrované strategie jako celku. Zprávu 
o plnění integrované strategie (dále též „Zpráva“) projednává a schvaluje Řídicí výbor integrovaného 
nástroje ITI/IPRÚ, v případě CLLD povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů. 

Nositel IN monitoruje celkový kontext integrované strategie a popisuje změny ve schválené 
integrované strategii. Nositel IN předkládá 2x ročně (do 20. 1. roku n+1 vždy s použitím údajů 
k 31. 12. roku n, resp. 20. 7. roku n vždy s použitím údajů k  30. 6. roku n) prostřednictvím MS2014+ 
MMR–ORP Zprávu o plnění ISg ve struktuře dle tabulky v příloze č. 10a MPIN. Součástí přílohy č. 10 
jsou rovněž stavy administrace zprávy (příloha č. 10b).  Zpráva je v MS2014+ přístupná ŘO. V případě 
vrácení Zprávy k úpravám se zdůvodněním výhrad MMR–ORP je nositeli IN dána lhůta max. 20 
pracovních dnů ode dne následujícího po vrácení Zprávy ke zjednání nápravy.  

Zpráva o plnění ISg má obsahovat i informace o celkovém kontextu IN v rámci území dotčeného 
strategií. Součástí Zprávy je i přehled vývoje realizace IN, schválených a realizovaných projektů 
a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. Na základě hodnocení 
dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může nositel IN 
ve Zprávě o plnění ISg popsat plánované změny integrované strategie. Zpráva o plnění ISg slouží jako 
podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro 
Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR–ORP, a která je jedním 
z podkladů pro zpracování Výroční zprávy o implementaci DoP pro programové období 2014–20201. 

MMR–ORP si může vyžádat zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IN z důvodu neuspokojivé 
realizace integrované strategie uvedené ve Zprávách o plnění ISg (např. neplnění finančního plánu 
a neplnění plánovaných indikátorů). Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné 
Zprávy o plnění integrované strategie.  

Do 30 pracovních dnů ode dne následujícího po ukončení realizace integrované strategie dle 
schváleného harmonogramu předkládá nositel IN Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie. 
Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy 
o plnění integrované strategie. 

 

tǊƻǾłŘŠƴȇ ǵƪƻƴ ½ƻŘǇƻǾŠŘƴȇ 
subjekt 

¢ŜǊƳƝƴ 

Předložení Zprávy o plnění 
integrované strategie   

Nositel IN  nejpozději do 20. 1. roku n+1 a 20. 7. 
roku n 

Kontrola Zprávy o plnění 
integrované strategie  

MMR–ORP  do 15 pracovních dní ode dne 
následujícího po předložení Zprávy 
o plnění ISg 

                                                           
1
 Bližší informace ke struktuře Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství poskytuje Metodický pokyn 

pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020.     
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2. Založení Zprávy o plnění ISg  

Zpráva o plnění ISg se pro nositele IN nachází v interním portálu CSSF14+ –> modul Integrované 
nástroje –> Detail strategie –> Realizace ISg –> Zprávy o plnění ISg. 

 

 

 

Ke zpracování Zprávy uživatel potřebuje roli „Zadavatel zprávy o plnění ISg“ (ZAD_ZPRISG). Role není 
podmíněná absolvováním specifického školení. Přiřazení této role provádí pracovníci MMR–ORP. 
Žádost o přidělení role je třeba adresovat na role.in@mmr.cz a v kopii též na Petr.Dusek@mmr.cz.  

Pravomoc k administraci Zprávy o plnění ISg je řešena interními postupy každého z nositelů. Zpráva je 
zpracovávána v modulu CSSF14+, tudíž se v monitorovacím systému nepodepisuje elektronicky. 
S ohledem na pravidlo „kontroly čtyř očí“ je doporučeno, aby příslušná oprávnění k administraci 
Zprávy měli minimálně dva zástupci nositele. Po dokončení jeden zpracovatel Zprávu zfinalizuje, 
druhý uživatel ji zkontroluje a pomocí posunu workflow do stavu „Podána na MMR“ ji odevzdá 
na MMR–ORP.   

 

Automatické založení Zprávy 

Automaticky je Zpráva založena u integrované strategie, která je ve stavu SP22 nebo dalším 
pozitivním stavu, a to 15 kalendářních dní před uplynutím sledovaného období nebo v následujících 
dnech, pokud u integrované strategie nastane stav SP22 později. Sledované období začíná dnem 
následujícím po ukončení předchozího sledovaného období, v případě prvního sledovaného období 
pak dnem následujícím po přechodu integrované strategie do stavu SP22. {ƭŜŘƻǾŀƴŞ ƻōŘƻōƝ ƪƻƴőƝ 
30. 6. nebo 31. 12. roku n. Pokud pro dané sledované období již byla Zpráva založena uživatelsky 
dříve, další Zpráva se již pro dané sledované období automaticky negeneruje.   

mailto:Anezka.Filgasova@mmr.cz
mailto:Petr.Dusek@mmr.cz
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Založení Zprávy ze strany uživatele 

Zprávu je možné založit i mimo sledované období, v takovémto případě není založena automaticky. 
Zpráva se zakládá pomocí plusového pole „Nový“.  

Na formuláři „Identifikace operace“ jsou po založení Zprávy přístupná k editaci dvě povinná pole 
„Sledované období od“ a „Sledované období do“. Po jejich vyplnění a uložení se zpráva přepne 
do stavu „Plánovaná“ a systém vygeneruje číslo Zprávy. Při automatickém generování Zprávy toto 
probíhá automaticky.  

Zadavatel následně zprávu přepne do stavu „Rozpracována“, ve kterém se zpřístupní k editaci ostatní 
pole a záložky. Zpráva je editovatelná i v průběhu sledovaného období, finalizovat a odevzdat 
ji na MMR–ORP je však možné až po uplynutí této doby.  

 

 

Zprávu není možné smazat, ale je kdykoli možné její administraci ukončit stiskem tlačítka 
„Administrace ukončena“. ¢Ŝƴǘƻ ƪǊƻƪ ƧŜ ƴŜǾǊŀǘƴȇΣ takovou Zprávu již není možné dále administrovat 
a je nutné založit novou.  
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3. Vyplnění Zprávy o plnění ISg 

 

Vyplnění všech polí Zprávy je povinné. V případě, že zpracovatel považuje dané pole za nerelevantní, 
je třeba tuto skutečnost uvést do příslušného textového pole, a to ǾőŜǘƴŠ ȊŘǻǾƻŘƴŠƴƝΣ ǇǊƻő 
ȊǇǊŀŎƻǾŀǘŜƭ ŘŀƴŞ ǇƻƭŜ ƴŜǾȅǇƭƶǳƧŜ. 

Textové pole je omezeno limitem 2 000 znaků. V případě, že zpracovatel považuje za účelné uvedení 
delšího textu, vytvoří samostatnou přílohu, kterou nahraje ke Zprávě ǾŜ ŦƻǊƳłǘǳ ǇŘŦ. Název přílohy 
musí být shodný s názvem textového pole, ke kterému se příloha vztahuje a v tomto textovém poli 
musí být uveden odkaz na tuto přílohu. Maximální rozsah přílohy je 1 strana A4.  

 

Identifikace operace 

Na obrazovce identifikace operace je povinné vyplnit kromě sledovaného období také kontaktní 
údaje zpracovatele zprávy. Pole jsou zpřístupněna k editaci až po přepnutí Zprávy do stavu 
„Rozpracována“.  
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Strategie 

Obrazovka Strategie obsahuje několik záložek. Při zpracování je nutné vyplnit postupně všechny tyto 
záložky.  

tƻǇƛǎ ƛƴǘŜƎǊƻǾŀƴŞƘƻ ƴłǎǘǊƻƧŜ – Zpracovatel v textovém poli uvede základní informace o integrované 
strategii. Mělo by zde být uvedeno např. hlavní zaměření integrované strategie, její účel a cíl, 
zájmové území v případě MAS, základní informace o nositeli apod. Popis lze z velké části převzít ze 
žádosti o podporu ISg. 

tǌŜƘƭŜŘ ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ ǾȇȊŜǾ – Zpracovatel uvede výzvy, které vyhlásil v průběhu sledovaného období, 
a to včetně data zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu (výzvy nositele IN, výzvy MAS).  

LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ǾŠŎƴŞƳ ǇƻƪǊƻƪǳ Ǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛ ƛƴǘŜƎǊƻǾŀƴŞ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ – Zpracovatel uvede informace 
o věcném pokroku v realizaci ISg ve sledovaném období, a to na úrovni opatření, resp. podopatření 
strategie v celkovém kontextu IN, v kontextu území dotčeného strategií (území MAS) a v kontextu 
regionu (NUTS 3 – kraj). 

Zpracovatel stručně popíše, jak probíhá dosavadní realizace ISg ve vztahu k jednotlivým opatřením. 
Uvede např. informaci, že v rámci opatření/podopatření XY byla/je již vyhlášena/připravena výzva, 
probíhají konzultace s ŘO, schází se pracovní skupiny apod. Informace se netýká pouze opatření 
financovaných z ESIF/zařazených do akčního plánu, ale všech opatření ISg.  

U opatření, příp. podopatření, kde žádný věcný pokrok zatím nenastal (nositel ve vztahu k plnění 
daného opatření/podopatření nic neučinil), je toto nutné jasně uvést.  

LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ǇƻƪǊƻƪǳ Ǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛ ƪƭƝőƻǾȇŎƘ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƝ – Zpracovatel uvede informace o pokroku 
v realizaci klíčových projektů (viz také MPIN verze 3, str. 92), příp. uvede, že v realizaci klíčových 
projektů nedošlo k žádnému pokroku, nebo že realizaci klíčových projektů neplánuje.  
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Popis realizace ISg 

Obrazovka Popis realizace obsahuje několik záložek. Při zpracování je nutné vyplnit postupně všechny 
tyto záložky.  

 

LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ŘƻǎŀȌŜƴȇŎƘ ǎȅƴŜǊƎƛŎƪȇŎƘ ŜŦŜƪǘŜŎƘ – Vyplnění pole je povinné pouze pro nositele 
ITI/IPRÚ. Pro nositele CLLD (MAS) se vyplnění doporučuje.  

Pokud již byla v rámci dané ISg zahájena realizace vzájemně souvisejících integrovaných projektů (viz 
také popis integrovaných rysů strategie a tabulky vazeb mezi opatřeními ve schválené ISg), popíše 
nositel IN jejich vzájemné vztahy a synergie, tj. jak projekt A podmiňuje realizaci projektu B, projekt A 
zvyšuje účinek projektu B apod. Pokud nejsou dosud v rámci ISg v realizaci žádné vzájemně související 
integrované projekty, uvede zpracovatel, že synergické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly 
generovány. 

LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ȊƳŠƴłŎƘ L{Ǝ – Zpracovatel popíše podané/schválené žádosti o změnu ISg, včetně 
stručného obsahu změny, případně uvede, že doposud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg. 
S přihlédnutím k dosavadnímu plnění integrované strategie a k širšímu územnímu kontextu může 
nositel IN ve Zprávě o plnění integrované strategie popsat plánované změny integrované strategie.    

hǇŀǘǌŜƴƝ Ǉǌƛ ƴŜǇƭƴŠƴƝ L{Ǝ ς Zpracovatel informuje o opatřeních, která učinily řídicí orgány ve vztahu 
k jeho integrované strategii z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze schválené ISg – upozornění 
pro neplnící IN/informace pro NSK/návrh na zrušení rezervace části alokace programu, kterému 
předchází dvě upozornění/neplnění závazných povinností po dobu 6 měsíců či déle (viz MPIN kap. 
10.5, a kap. 12). V případě, že žádná taková opatření nebyla uplatněna, uvede toto zpracovatel 
do textového pole.  

tƻǇƛǎ ŜǾŀƭǳŀőƴƝŎƘ ŀƪǘƛǾƛǘ nositele IN ς Zpracovatel uvede informace o tom, jaké aktivity vykonával 
v souvislosti s evaluací integrované strategie v průběhu sledovaného období. V případě, že žádné 
evaluační aktivity nebyly uskutečněny, uvede toto do textového pole. 

{ƘǊƴǳǘƝ ǇǊƻ ǾŜǌŜƧƴƻǎǘ – Zpracovatel uvede shrnutí hlavních informací podávaných ve Zprávě, které 
má popularizační charakter směrem k veřejnosti. Např. že nositel již vypsal výzvy na XY aktivit, 
realizace ISg úspěšně/neúspěšně pokračuje, žadatelé mají/nemají zájem podávat projekty apod.  

Informace ƻ ǇǊƻōƭŞƳŜŎƘ Ǿ realizaci ISg – Zpracovatel popíše problémy při realizaci ISg, které 
zaznamenal v průběhu sledovaného období. Problémy mohou nastat ještě před vyhlášením prvních 
výzev (např. zpožděná realizace, problémy s přípravou výzvy apod.). Nositel také uvede způsob, jak 
problémy řeší.  

LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ǇƻǘŜƴŎƛłƭƴƝŎƘ ǊƛȊƛŎƝŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ L{Ǝ ς Zpracovatel uvede rizika, která aktuálně ohrožují 
realizaci ISg (rozhodným datem "aktuálnosti" rizika je poslední den sledovaného období). Jelikož se 
popis vztahuje k aktuálním rizikům, není možné se pouze odkázat na analýzu rizik provedenou v ISg. 
Nositel dále popíše opatření, která k eliminaci rizik přijal nebo má v plánu přijmout.  

5ƻǇƭƶǳƧƝŎƝ ƛƴŦƻǊƳŀŎŜ ς Prostor pro jakékoli doplňující informace k průběhu sledovaného období.  
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Financování podle specifických cílů 

 

Do Zprávy o plnění ISg jsou načítány údaje o finančním plnění integrované strategie na základě 
informací o realizovaných projektech. Tyto údaje jsou generovány automaticky a zpracovatel Zprávy 
je needituje.  
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Indikátory 

Do Zprávy o plnění ISg jsou načítány údaje o plnění indikátorů 3 možnými způsoby: 

- na základě informací z realizovaných integrovaných projektů, 

- převzetím hodnoty indikátoru od ŘO, 

- ručním plněním ze strany nositele IN.  

 

Indikátory z realizovaných projektů a indikátory převzaté od ŘO jsou generovány automaticky 
a zpracovatel Zprávy je needituje.  

 

 
 
 
Ručně plněné indikátory nositel IN plní prostřednictvím obrazovky „Indikátory plněné Nositelem ISg“. 
Obrazovka se nachází v interním portálu CSSF14+ –> modul Integrované nástroje –> Detail strategie –
> Realizace ISg –> Indikátory plněné Nositelem ISg. Pro každý indikátor je nezbytné doplnit informace 
o závazku, datu závazku, dosažené hodnotě a datu dosažené hodnoty. V případě, že prozatím nebylo 
dosaženo žádných hodnot, je třeba vyplnit 0. Konkrétní postup výpočtu a vyplnění hodnoty 
jednotlivých indikátorů je popsán v Příloze č. 1.  
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Horizontální principy 

Nositel IN stručně popíše, jakým způsobem přispívá dosavadní realizace ISg k naplňování 
horizontálních principů, a to i ve vztahu k tvorbě výzev IN a hodnocení integrovaných projektů. 
Pro inspiraci lze využít např. příslušný text ze schválené ISg, nicméně nesmí se jednat o totožný popis. 
Pole musí reflektovat aktuální průběh naplňování horizontálních principů ve sledovaném období.  

 

 

 

  



 

Stránka 14 z 22 
 

Přiložené dokumenty 

Povinnou přílohou Zprávy je dle MPIN čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě. 
Na toto prohlášení není vytvořen jednotný formulář, zpracovatel prohlášení vypracuje volnou formou 
v podobě dokumentu s maximálním rozsahem 1 strana A4. Zpracovatel dokument doloží ǾŜ ŦƻǊƳłǘǳ 
pdf, a to buď naskenovaný s podpisem statutárního (pověřeného) zástupce, nebo opatřený platným 
digitálním podpisem statutárního (pověřeného) zástupce. Dokument nahraje ke Zprávě pomocí 
obrazovky „Přiložené dokumenty“.  
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4. Finalizace Zprávy o plnění ISg a generování tiskové sestavy 

 
Po vyplnění všech povinných položek uživatel zprávu přepne do stavu „Finalizována“ – lze tak učinit 
nejdříve po skončení období, za které je Zpráva podávána. V případě, že nastanou změny, které je 
třeba do Zprávy promítnout, má v tomto stavu zadavatel možnost zprávu přepnout zpět do stavu 
„rozpracována“.  

U zfinalizované Zprávy je možné vygenerovat tiskovou sestavu.  

 

 
 
 

5. Podání Zprávy o plnění ISg 

Kompletní Zprávu o plnění ISg (včetně příloh) projednává a schvaluje Řídicí výbor integrovaného 
nástroje ITI/IPRÚ, v případě CLLD povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů. Schválení 
Zprávy však není nutné při podání nijak dokládat. 

Po zfinalizování Zprávy druhý uživatel (doporučený postup) po kontrole „čtyř očí“ zprávu přepne 
ze stavu „Finalizována“ do stavu αtƻŘłƴŀ ƴŀ aawάΣ kde už není možnost zprávu editovat. 
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6. Schválení/vrácení zprávy k přepracování 

V případě, že Zpráva není zpracována dostatečně podrobně/kvalitně, je nositeli vrácena 
k přepracování. O vrácení je nositel informován automatickou interní depeší zaslanou v CSSF. 
Po vrácení Zprávy ji nositel přepne ze stavu „Vrácena k přepracování“ do stavu „Rozpracována“ 
a Zprávu opraví dle pokynů zaslaných MMR–ORP, a to přímo v příslušných textových polích, popř. 
nahráním nové přílohy. 

V případě, že je Zpráva schválena, přejde do stavu „schválena“. O schválení je nositel informován 
automatickou interní depeší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yƻƴǘŀƪǘ ǇǊƻ ǇǌƝǇŀŘƴŞ ŘƻǘŀȊȅΥ lenka.houdova@mmr.cz, richard.nikischer@mmr.cz, johana.benesova@mmr.cz 
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7. Příloha č. 1 

LƴŘƛƪłǘƻǊ 10000 tƻőŜǘ ǇƻŘƴƛƪǻ ǇƻōƝǊŀƧƝŎƝŎƘ ǇƻŘǇƻǊǳ (IROP, OP PIK) 

LƴŘƛƪłǘƻǊ 10102 tƻőŜǘ ǇƻŘƴƛƪǻ ǇƻōƝǊŀƧƝŎƝŎƘ ƎǊŀƴǘȅ (IROP, OP PIK) 

Nositel IN si mimo monitorovací systém vytvoří tabulku, např. v Excel.  

Závazek 

Pro každou úroveň specifického cíle/investiční priority bude nositel IN zaznamenávat projekty 
s vydaným právním aktem a výše (stav PP30 a vyšší pozitivní stavy). U každého projektu bude 
zaznamenávat IČO. Při výpočtu závazku indikátoru odstraní případné duplicity, tj. každé IČO se 
započítává pouze jednou.  

Dosažená hodnota 

Pro každou úroveň specifického cíle/investiční priority bude nositel IN zaznamenávat projekty 
s vydaným právním aktem a výše (stav PP40 a vyšší pozitivní stavy). U každého projektu bude 
zaznamenávat IČO. Při výpočtu dosažené hodnoty indikátoru odstraní případné duplicity, tj. každé 
IČO se započítává pouze jednou 

 

LƴŘƛƪłǘƻǊȅ млнмм tƻőŜǘ ǎƻŎƛłƭƴƝŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ ǾȊƴƛƪƭȇŎƘ ŘƝƪȅ ǇƻŘǇƻǌŜΣ ƪǘŜǊŞ ŦǳƴƎǳƧƝ ƛ Ǉƻ ǳƪƻƴőŜƴƝ 
podpory (OPZ) 

Indikátor je zvláštní tím, že se zjišťuje rok po ukončení podpory, přičemž v jeho definici se hovoří o 
tom, že daný sociální podnik musí po roce pokračovat ve své činnosti ve srovnatelném rozsahu – do 
zajišťování hodnoty tedy vstupují evaluace. Indikátor se bude zjišťovat na základě dotazníku, který 
všem podpořeným sociálním podnikům ŘO odesílá při ukončení projektu a pak 12 měsíců po 
ukončení podpory.  

Hodnotu tohoto indikátoru bude zadávat nositel IN po vyžádání údajů na ŘO vždy nejdříve 12 měsíců 
po ukončení podpory.  

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ 10300 {ƻǳƪǊƻƳŞ ƛƴǾŜǎǘƛŎŜ ƻŘǇƻǾƝŘŀƧƝŎƝ ǾŜǌŜƧƴŞ ǇƻŘǇƻǌŜ ǇƻŘƴƛƪǻ όƎǊŀƴǘȅύ (IROP, OP PIK) 

1. V CSSF+ -> modul Projekt -> Detail projektu -> podle sloupce „Kód stavu“ vyhledat pouze 
projekty ve stavu PP30 a výše - ǇƻǳȊŜ ǇƻȊƛǘƛǾƴƝ ǎǘŀǾȅ (tj. mimo projekty v negativních 
stavech, př. projekt nedokončen apod.). Započítávají se pouze projekty, které přešly do 
požadovaného stavu v průběhu sledovaného období – pole Datum změny stavu.  
V levém menu vyhledat Financování –> Přehledy zdrojů financování -> Přehled zdrojů 
financování, následně: 

¶ v tabulce vyhledat nejaktuálnější hodnoty z právního aktu, tj. sloupec „Právní akt“, 

¶ vyhledat řádek „Národní soukromé zdroje“ (v tomto případě 7 117 951) a řádek 
„Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje“ (v tomto případě 820 468), 

¶ oba údaje ǎŜőƝǎǘ ŀ ǇǌŜǇƻőƝǘŀǘ ŀƪǘǳłƭƴƝƳ ƪǳǊȊŜƳ2 na EUR, 

¶ tyto kroky provést u všech projektů v daném specifickém cíli, 

¶ výsledné hodnoty za projekty v daném specifickém cíli v EUR sečíst a doplnit jako 
hodnotu ȊłǾŀȊƪǳ ǳ ƛƴŘƛƪłǘƻǊǳ 10300 na daném specifickém cíli. 

                                                           
2
 Kurz ČNB ke dni přechodu projektu do stavu PP30.  
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V případě, že je sledován i indikátor 20900, je hodnota závazku stejná, jako u indikátoru 
10300.  

 

 

2. V CSSF+ -> modul Projekt -> Detail projektu -> podle sloupce „Kód stavu“ vyhledat pouze 
projekty ve stavu PP40 a výše - ǇƻǳȊŜ ǇƻȊƛǘƛǾƴƝ ǎǘŀǾȅ. Započítávají se pouze projekty, které 
přešly do požadovaného stavu v průběhu sledovaného období – pole Datum změny stavu. 
V levém menu vyhledat Žádosti o platbu –> Žádosti o platbu, následně: 

¶ žádost o platbu rozkliknout (kliknout na níže uvedené ohraničené místo, tj. na číslo 
platby) 
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¶ kliknout na Rozpis financování projektu a tam vyhledat Národní soukromé zdroje – 
v Kč – poslední sloupec (v tomto případě 264 022), 

¶ tento údaj ǇǌŜǇƻőƝǘŀǘ ŀƪǘǳłƭƴƝƳ kurzem3 na EUR, 

¶ takto postupovat u všech projektů v daném specifickém cíli, 

¶ výsledné hodnoty za projekty v daném specifickém cíli v EUR sečíst a doplnit jako 
ŘƻǎŀȌŜƴƻǳ ƘƻŘƴƻǘǳ ƛƴŘƛƪłǘƻǊǳ na daném specifickém cíli. 

V případě, že je sledován i indikátor 20900, je dosažená hodnota stejná, jako u indikátoru 
10300. 

 

3. Důležité aspekty: 

¶ pro závazky: údaje indikátoru 10300 spolu s číslem projektu je třeba si postupně 
ukládat např. do Excel, aby se do závazků přidávaly vždy jen hodnoty nových projektů 
s právním aktem; tj. v tabulce bude stále více projektů, tj. hodnota závazku bude 
růst.  

¶ pro dosažené hodnoty: údaje indikátoru 10300 ukládat nejen s číslem projektu, ale i 
s číslem žádosti o platbu např. do Excel, aby se do dosažené hodnoty přidávaly vždy 
jen nové žádosti o platbu k daným projektům;  tj. v tabulce bude mít stále více 
projektů a více  žádostí o platbu, tj. dosažená hodnota bude růst.  

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ нлнмн tƻŘƝƭ ƻŘōƻǊƴȇŎƘ ǇǳōƭƛƪŀŎƝ όǾȅōǊŀƴŞ ǘȅǇȅ ŘƻƪǳƳŜƴǘǻύ ǾŜ ǎǇƻƭǳŀǳǘƻǊǎǘǾƝ 
ǾȇȊƪǳƳƴȇŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƝ ŀ ǇƻŘƴƛƪǻ (OP VVV) 

V roce 2017 vykážou nositelé ITI hodnotu 0, protože nemají žádné projekty v realizaci. V dalších 
letech je možné danou hodnotu dopočítat dle vzorce vycházejícího z definice:   

                                                           
3
 Kurz ČNB ke dni proplacení ŽoP.  
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Podíl odborných publikací evidovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus 
nebo ERIH PLUS, ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků (z celkového počtu publikací 
vydaných podpořeným výzkumným pracovištěm po dni schválení projektu v OP VVV). Indikátor se 
vypočítá jako podíl výsledkových indikátorů 20211 „Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) 
vytvořené podpořenými subjekty“ a 20213 „Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve 
spoluautorství výzkumných organizací a podniků“. 

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ нонлм tƻőŜǘ ƴŀōƝȊŜƴȇŎƘ ƻōƭŀǎǘƝ ǎƭǳȌŜō ŘƭŜ ǇƻŘƴƛƪŀǘŜƭǎƪŞƘƻ ȊłƳŠǊǳ (OP PIK) 

Jedná se o projektový indikátor. Žadatel vyplňuje indikátor dle metodiky ŘO, tj. vybere počet oblastí, 
které bude projekt využívat. Nositel IN si mimo monitorovací systém vytvoří tabulku, např. v Excel.  

Závazek 

Pro každou úroveň specifického cíle/investiční priority bude nositel IN zaznamenávat projekty 
s vydaným právním aktem a výše (stav PP30 a vyšší pozitivní stavy). U každého projektu bude 
zaznamenávat oblasti, k jakým se  žadatel hlásil. Následně provede odstranění duplicit. Např. projekt 
1 se bude hlásit k prvním třem oblastem, projekt  2 ke 4. a 5. oblasti, projekt 3 ke třetí oblasti, tzn. 
nositel uvede všechny oblasti, které jsou obsažené, ale bez duplicit, tedy hodnotu 5 (1., 2., 3., 4. a 5.) 

Dosažená hodnota 

Pro každou úroveň specifického cíle/investiční priority bude nositel IN zaznamenávat projekty 
s vydaným právním aktem a výše (stav PP40 a vyšší pozitivní stavy). U každého projektu bude 
zaznamenávat oblasti, k jakým se  žadatel hlásil. Následně provede odstranění duplicit. Např. projekt 
1 se bude hlásit k prvním třem oblastem, projekt  2 ke 4. a 5. oblasti, projekt 3 ke třetí oblasti, tzn. 
nositel uvede všechny oblasti, které jsou obsažené, ale bez duplicit, tedy hodnotu 5 (1., 2., 3., 4. a 5.) 

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ 62000 tƻőŜǘ ǇǊƻƧŜƪǘǻΣ ƪǘŜǊŞ ȊŎŜƭŀ ƴŜōƻ Ȋőłǎǘƛ ǇǊƻǾłŘŠƧƝ ǎƻŎƛłƭƴƝ ǇŀǊǘƴŜǌƛ ƴŜōƻ ƴŜǾƭłŘƴƝ 
organizace (OPZ)  

LƴŘƛƪłǘƻǊ 62200 tƻőŜǘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ ȊŀƳŠǌŜƴȇŎƘ ƴŀ ƻǊƎłƴȅ ǾŜǌŜƧƴŞ ǎǇǊłǾȅ  ŀ ǾŜǌŜƧƴŞ ǎƭǳȌōȅ ƴŀ 
ŎŜƭƻǎǘłǘƴƝΣ ǊŜƎƛƻƴłƭƴƝ ŀ ƳƝǎǘƴƝ ǵǊƻǾƴƛ (OPZ) 

Indikátory nejsou na projektu uvedeny mezi ostatními indikátory, proto se nenačtou klasickou 
agregací. Načítají se z jiného místa – z checků na projektech. Nositel IN indikátory počítá na základě 
sestavy zaslané ŘO. 

Očišťování duplicit by nemělo být v tomto případě relevantní, to je třeba udělat jen tehdy, pokud je 
projekt realizován v rámci několika specifických cílů nebo v méně i více rozvinutých regionech 
současně. 

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ тнпмл tƻƪǊȅǘƝ ǎƛƭƴƛőƴƝ ǎƝǘŠ L¢{ (OP D) 

Dosažená hodnota 

Nositel IN bude v následujících letech vykazovat hodnotu za strategii, kterou má v gesci.  

Hodnota bude počítána na základě realizovaných projektů. Mimo monitorovací systém si vytvoří 
tabulku, kde bude zaznamenávat projekty s vydaným právním aktem a výše, které budou obsahovat 
aktivity týkající se informačních telematických systémů. Nositel IN poté poměrově vypočítá 
dosaženou hodnotu z realizovaných projektů v poměru k délce silniční sítě (postačuje vzít v úvahu 
pouze hlavní tahy s ITS) ve městě.  
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LƴŘƛƪłǘƻǊ тнпнл tƻőŜǘ ƴŜƘƻŘ ǎŜ ǎƳǊǘŜƭƴȇƳ ȊǊŀƴŠƴƝƳ (OP D) 

Dosažená hodnota 

Nositel IN bude v následujících letech vykazovat hodnotu za strategii, kterou má v gesci.  

Hodnota bude vykazována za kalendářní rok v daném městě ze statistické evidence Policie ČR. 

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ тпрмл tƻőŜǘ ŎŜǎǘǳƧƝŎƝŎƘ aI5 Ǿ ŜƭŜƪǘǊƛŎƪŞ ǘǊŀƪŎƛ όht5ύ 

Dosažená hodnota 
Nositel IN bude v následujících letech vykazovat hodnotu za strategii, kterou má v gesci.  
Hodnota bude vykazována aglomeracemi za kalendářní rok na základě statistických údajů 
sledovaných dopravním podnikem v daném městě, která provozuje městskou dopravu v elektrické 
trakci. Jedná se o roční počet cestujících na linkách v elektrické trakci (metro, tramvaj, trolejbus) 
určených pro městskou hromadnou dopravu. 
Za všechny aglomerace daného nástroje bude hodnota automaticky agregovaná v MS2014+. 
 

Informace pro MAS k ƛƴŘƛƪłǘƻǊǻƳ v Programu rozvoje venkova (PRV): 
Obecně – dosažené hodnoty indikátorů se počítají za proplacené projekty, hodnotu většiny 

indikátorů zjistí MAS ze Žádosti o proplacení (ŽoPl), vždy za všechny proplacené ŽoPl v rámci 

odpovídající Fiche. Bude včas upřesněno, které údaje budou MAS poskytnuty souhrnně od SZIF. 

  

LƴŘƛƪłǘƻǊ фнлол ¢о /ŜƭƪƻǾȇ ǇƻőŜǘ ǾȅǑƪƻƭŜƴȇŎƘ ǵőŀǎǘƴƝƪǻ ǇƻŘƭŜ őƭΦмп ƴŀǌƝȊŜƴƝ 9¦ őΦ молрκнлмо (PRV) 

- počet účastníků vzdělávacích akcí proplacených v rámci odpovídající Fiche  

- zdroj ŽoPl – strana D - Specifické údaje - Skutečný Počet účastníků  

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ фнолм tƻőŜǘ ǵőŀǎǘƴƝƪǻ ǾȊŘŠƭłǾłƴƝ όhΦмнύ (PRV) 

- počet účastníků vzdělávacích akcí podpořených v rámci odpovídající Fiche  

- zdroj ŽoPl – strana D - Specifické údaje - Skutečný Počet účastníků  

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ 92501 CelkovŞ ǾŜǌŜƧƴŞ ǾȇŘŀƧŜ όhΦмύ (PRV) 

- výše poskytnuté dotace v EUR 

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ фнтлн tƻőŜǘ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ŀƪŎƝκƻǇŜǊŀŎƝ όhΦоύ (PRV) 

- počet projektů proplacených v rámci odpovídající Fiche  

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ фоллм /ŜƭƪƻǾł όǇƻŘǇƻǌŜƴłύ ǇƭƻŎƘŀ όhΦрύ ς plocha (PRV) 

- plocha dotčená realizací projektu proplacených v rámci odpovídající Fiche  

- zdroj ŽoPl – strana F - Další efekty projektu - Výměra lesních pozemků/PUPFL dotčených realizací 

projektu, případně Výměra porostních skupin, na jejichž ploše je oplocenka  

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ фомлн tƻőŜǘ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ƪƻƻǇŜǊŀőƴƝŎƘ őƛƴƴƻǎǘƝ όƧƛƴȇŎƘ ƴŜȌ 9Ltύ όhΦмтύ (PRV) 

- počet projektů proplacených v rámci odpovídající Fiche  

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ фотлм tƻőŜǘ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ȊŜƳŠŘŠƭǎƪȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻκǇǌƝƧŜƳŎǻ όhΦпύ (PRV) 

– počet všech příjemců proplacených v rámci odpovídající Fiche  
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LƴŘƛƪłǘƻǊ фполм /ŜƭƪƻǾł ŘŞƭƪŀ ŎŜǎǘ ȊŀƧƛǑǙǳƧƝŎƝŎƘ ȊǇǌƝǎǘǳǇƴŠƴƝ ǇƻȊŜƳƪǻΣ ȊǾȇǑŜƴƝ ǇǊƻǎǘǳǇƴƻǎǘƛ ƪǊŀƧƛƴȅ 

ŀ ƧŜƧƝ ŘƛǾŜǊȊƛŦƛƪŀŎƛ (PRV) 

- délka proplacených cest v rámci odpovídající Fiche v km  

- zdroj ŽoD – str. F Hodnotící indikátory - Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení 

prostupnosti krajiny a její diverzifikaci  

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ фполн /ŜƭƪƻǾł ŘŞƭƪŀ ƭŜǎƴƝŎƘ ŎŜǎǘ (PRV) 

- délka proplacených cest v rámci odpovídající Fiche v km  

- zdroj - ŽoPl – strana D - Specifické údaje - Délka cesty (m) – údaj převést na km  

 

LƴŘƛƪłǘƻǊ 94800 PracovnƝ ƳƝǎǘŀ ǾȅǘǾƻǌŜƴł Ǿ ǊłƳŎƛ ǇǊƻǇƭŀŎŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ ό[ŜŀŘŜǊύ όwΦнпκ¢Φноύ 

(PRV) 

– počet pracovních míst vytvořených v rámci proplacených projektů 

 

******* 


